3 Bomed

Finansow Skarbowa

Fli.

Kielce, dnia 22 stycznia 2019 1.

WTA5.9011.50.2018.2

PROTOKOL

z czynnosci przeprowadzonych w okresie od 09.01.2019 r. do 22.01.2019 r. w Gminie
Smykéw, Smykow 91, 26-212 Smykow.

NIP beneficjenta: 6581939608

w zakresie: audytu gospodarowania srodkami pochodzacymi z budzetu Unii Europejskie]
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Swietokrzyskiego
2014-2020 (audyt z art. 95 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 roku
o Krajowej Administracji Skarbowej, Dz. U. poz. 1947, z pozn. zm., W zwigzku
2 art. 127 ust. 1 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajacego wspolne przepisy dotyczace
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Spotecznego, Funduszu Spojnoscei, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz ustanawiajacego przepisy ogolne dotyczace Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego,
Funduszu Spojnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
uchylajace rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006) w zakresie projektu:

nazwa projektu: Budowa budynku przedszKola w Smykowie wraz z zagospodarowaniem
terenu oraz adaptacja istniejacych ciagéw komunikacyjnych na potrzeby
przedszkola,

numer projektu: RPSW.07.04.00-26-0021/16,
numery wnioskéw o platnosé: RPSW.07.04.00-26-0021/ 16-003,
RPSW.07.04.00-26-0021/16-005,

w zwiazku z wykonywaniem audytu gospodarowania srodkami pochodzacymi z budzetu Unii
Europejskiej ~ wramach  Regionalnego  Programu Operacyjnego ~ Wojewodztwa
Swietokrzyskiego, prowadzonego na podstawie upowaznienia Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej nr ME/DAS/RPOWS/452/2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r.

Protokél sporzadzono na podstawie art. 81 w zwiazku z art. 95 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
16 listopada 2016 1. o Krajowej Administracji Skarbowe;.



Audyt przeprowadzili pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej (zespot audytowy):

. _ ; Data prowadzenia czynnosci
Imie i nazwisko Stanowisko P ) Y
u beneficjenta
Grzegorz Kita gléwny specjalista . 22.01.2019r. ]'|
Malgorzata Domagata | starszy specjalista 22.01.2019 . J

Czynnosci zostaly przeprowadzone w siedzibie Beneficjenta, miejscu realizacji projektu,
w Instytucji Zarzadzajacej oraz w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Kielcach.

W czynnosciach uczestniczyt:

I.

1) Jarostaw Pawelec - Wéjt Gminy Smykow.

ZAKRES WYKONANYCH CZYNNOSCI

Audyt dotyczyl nastepujacych obszarow:

1.

o]

Czy operacja zostala wybrana zgodnie z kryteriami wyboru okreslonymi dla danego
programu operacyjnego, czy nie zostala fizycznie zakoniczona ani w pelni wdrozona,
zanim beneficjent zlozyl wniosek o dofinansowanie w ramach programu
operacyjnego, czy zostala wdrozona zgodnie z decyzja zatwierdzajaca i czy spelniala
wszelkie warunki majace zastosowanie w czasie audytu dotyczace jej funkejonalnosci,
stosowania i celéw do osiagniecia ? (art. 27 ust. 2 lit. a) rozporzqdzenia delegowanego
Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.).

W badanym obszarze audytem objeto:

1) Ogloszenie Zarzadu Wojewddztwa Swif;tokrzyskiego jako Instytucji Zarzadzajacej
Regionalnego Programu Operacyjnego na konkurs zamkniety nr: RPSW.07.04.00-
[Z.00-26-060/16 na skladanie wnioskéw o dofinansowanie projektow ze Srodkow
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Swiq:tokrzyskiego na lata 2014-
2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi
Priorytetowej 7 Sprawne ustugi publiczne Dzialanie 7.4 Rozwdj infrastruktury
edukacyjnej i szkoleniowej, wraz z zatacznikami.

2) Regulamin dwuetapowego konkursu zamknigtego nr RPSW.07.04.00-1Z7.00-26-060/16
w ramach Osi Priorytetowej 7 — Sprawne ustugi publiczne Dzialania 7.4 Rozwdj
infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa  Swigtokrzyskiego na lata 2014 — 2020. Konkurs dla projektow
realizowanych w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej dedykowany dla
obszarow wiejskich o najgorszym dostepie do ushug publicznych w szczegdlnoscei
W zakresie infrastruktury przedszkolnej oraz zwickszania dostepu do edukacji
podstawowej (ogdlnej) z wylaczeniem szkét wyzszych, ktory wraz z zalacznikami
zostal zamieszczony na stronie internetowej Instytucji Zarzadzajacej RPOWS na lata
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o )

4)

5)

2014-2020 . W\w;.20]4—202O.rpo-sﬁ"ietokrzyskie.pl oraz portalu Funduszy
Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl .

Uchwale Nr 2516/17 Zarzadu Wojewodztwa Swietokrzyskiego z dnia 21 kwietna 2017
roku w sprawie rozstrzygniecia konkursu, zwigkszenia poziomu Srodkow
przeznaczonych do zakontraktowania w ramach konkursu i warunkowego wyboru
projektow zakwalifikowanych do wsparcia po I etapie dwuetapowego konkursu
zamknietego nr  RPSW.07.04.00-12.00-26-060/16  dla Dziatania 7.4 Rozwdj
infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej (konkurs dedykowany dla obszaréw wiejskich
0 najgorszym dostepie do ustug publicznych w szczegblnosci w zakresie infrastruktury
przedszkolnej oraz zwigkszania dostgpu do edukacji podstawowej (ogolnej)
z wylaczeniem szk6t wyzszych) Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Swietokrzyskiego na lata 2014 — 2020, wraz z zalacznikami.

Pre — umowe nr RPSW.07.04.00-26-0021/16 zawarta w dniu 29 maja 2017 r., w ramach
RPOWS na lata 2014-2020 dla projektu pn. , Budowa budynku przedszkola
w Smykowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz adaptacjq istniejgcych ciggow
komunikacyjnych na potrzeby przedszkola” ztozonego do Osi priorytetowej VII
. Sprawne uslugi publiczne” do Dzialania 7.4 Rozwdj infrastruktury edukacyjnej
i szkoleniowej”, ktorego wniosek o dofinansowanie stanowi zatacznik nr 1, pomiedzy
Wojewddztwem Swigtokrzyskim, reprezentowanym przez Zarzad Wojewodztwa
Swietokrzyskiego pelniacym funkcje Instytucji Zarzadzajace] RPOWS na lata 2014-
2020, reprezentowanym przez Adama Jarubasa - Marszalka Wojewodztwa
Swietokrzyskiego, Marka Szczepanika - Czlonka Zarzadu Wojewodztwa
Swietokrzyskiego a Gmina Smykow z siedziba Smykow 91, 26-212 Smykdw, zwanym
Beneficjentem reprezentowanym przez: Jozef Sliz — Wéjt Gminy Smykow, w ktorej
okreslono:

a) termin na zlozenie wniosku o dofinansowanie wraz z kompletna dokumentacja do
dnia 31.08.2017 r.,

b) szacunkowa catkowita wartos¢ projektu w kwocie 2.598.374,23 zl, w tym:
—  kwote wydatkéw kwalifikowalnych 2.598.374,23 zi, w tym:

srodki z EFRR w kwocie 1.948.780,67 z, co stanowi nie wigcej niz 75%
kwoty catkowitych wydatkow kwalifikowalnych,

wktad whasny Beneficjenta w kwocie 649.593,56 z}, co stanowi nie mniej
niz 25% kwoty catkowitych wydatkow kwalifikowalnych,

budzet panstwa w kwocie 0,00 zl.

Whniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0021/16 z dnia
29.11.2016 r. pn. ,.Budowa budynku przedszkola w Smykowie (...)” (suma kontrolna
wniosku: 4557-0-0-4-21-4-2-2-3-6-6-14-5-12-11-4-5-4) z RPOWS na lata 2014-2020,
ztozony do Departamentu Wdrazania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Swietokrzyskiego, ul. Sienkiewicza 63 przez
Beneficjenta — Gmine Smykow, Smykow 91, 26-212 Smykoéw, w dniu 30.11.2016 r.,
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zaktualizowany w dniach: 30.01.2017 r., 31.08.2017 r., 24.10.2017 r., wraz
z zalacznikami:

lista zalacznikéw do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi
priorytetowych 1-7 RPOWS na lata 2014-2020,

studium wykonalnosci projektu ,, Budowa budynku przedszkola w Smykowie (...)".
opracowanie listopad 2016 r., przez Graczkowski Dotacje Sp. z 0. o., ul. Targowa
18/410, 25-520 Kielce,

aneks nr 1 do studium wykonalnosci projektu ,, Budowa budynku przedszkola
w Smykowie (...)”, opracowanie styczen 2017 r., przez Graczkowski Dotacje Sp.
2 0. 0., ul. Targowa 18/410, 25-520 Kielce,

aneks nr 2 do studium wykonalnosci projektu ,, Budowa budynku przedszkola
w Smykowie (...)”, opracowanie wrzesien 2017 r., przez Graczkowski Dotacje Sp.
z 0. 0., ul. Targowa 18/410, 25-520 Kielce,

aneks nr 3 do studium wykonalnosci projektu ,, Budowa budynku przedszkola
w Smykowie (...)", opracowanie pazdziernik 2018 r., przez Gmine Smykow,

kosztorys inwestorski projektu ,, Budowa budynku przedszkola w Smykowie (...)"
o facznej wartosci 2.445.374,23 zt brutto,

zestawienie cenowe zakupu wyposazenia i pomocy dydaktycznych do ww.
projektu, o facznej wartosci projektu 112.240,00 zt brutto.

oswiadczenie o wpisie do programu rewitalizacji z dnia 29.11.2016 r.,

wniosek o pozwolenie na budowe (PB-1), zlozony w dniu 31.10.2016 r. do
Starostwa Powiatowego w Konskich wraz z zalacznikami, dotyczy budowy
budynku uzytecznosci publicznej tj. przedszkola dwuoddzialowego dla 40-stu
dzieci w miejscowosci Smykow,

dokumentacje zwigzana z ocena oddziatywania na Srodowisko, szczegdtowo
wymieniona w punkcie 1.3 ,.Czy zadeklarowane wydatki sq zgodne z zasadami
ochrony Srodowiska”, niniejszego protokohu,

Decyzja Starosty Koneckiego nr BP.6740.488.2016.1C, pismo znak: BP-
24774/2016 z dnia 23.12.2016 r. zatwierdzajaca projekt budowlany i udzielajaca
dla Gminy Smykéw pozwolenia na budowe budynku uzytecznosci publicznej tj.
przedszkola dwuoddziatowego dla 40-stu dzieci (kategoria obiektu budowlanego
IX) wraz z budowa 27 miejsc postojowych ( kategoria obiektu budowlanego XXII)
oraz budowa sieci elektrycznej oswietleniowej wraz z lampami oswietleniowymi
(kategoria obiektu budowlanego XXVI), na dziatkach nr 128/2, 127/4, 127/5,
127/6, 127/2, potozonych w obrebie ewidencyjnym Smykow, jednostce
ewidencyjnej Smykow,

zgloszenie zamiaru robét budowlanych przez Beneficjenta z dnia 09.02.2017 r. do
Starosty Koneckiego, ul. Staszica 2, 26-200 Kielce w zakresie budynku obiektu
malej architektury w miejscu publicznym (...),
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kosztorys ofertowy, dotyczacy budowyl budynku przedszkola w Smykowie wraz
z zagospodarowaniem terenu oraz adaptacja istniejacych ciagow komunikacyjnych
na potrzeby przedszkola na faczna warto$¢ netto 1.787.804.88 =zi, brutto
2.199.000,00 z1,

oséwiadczenie Beneficjenta z dnia 28.08.2017 1. 0 posiadanej dokumentacji
techniczne],

mapy, szkice lokalizujace sytuujace projekt,

oéwiadczenia Beneficjenta z dnia 28.08.2017 r. o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane, w zakresie dzialek o nr ewid.
128/2, 127/2, 127/4, 127/5, 127/6, w obrebie ewidencyjnym Smykow, wynikajace
7 tytulu wlasnosci, wraz z wyciagami z ksiag wieczystych,

oéwiadczenie Beneficjenta z dnia 28.08.2017 r. o zabezpieczeniu srodkow na
realizacje inwestycji, z ktorego wynika, ze zostaly zabezpieczone $rodki finansowe
zapewniajace minimum; pokrycie kosztow wkladu wiasnego do ww. projektu
w wysokosci 588.000,00 zt oraz catosci wydatkéw niekwalifikowalnych projektu
w wysokosci 0,00 zt,

uchwata Nr 134/XX1/2016 Rady Gminy Smykow z dnia 29 grudnia 2016 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Smykow na lata
2017-2027,

uchwala Nr 135/XX1/2016 Rady Gminy Smykow z dnia 29 grudnia 2016 roku
w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Smykow na 2017 rok.,

uchwata Nr 158/XXIV/2017 Rady Gminy Smykéw z dnia 04 maja 2017 roku
w sprawie zmian w Wieloletnie] Prognozie Finansowej Gminy Smykow na lata
2017-2027,

uchwata Nr 139/XXIV/2017 Rady Gminy Smykow z dnia 04 maja 2017 roku
w sprawie zmian w budzecie gminy na 2017 rok,

bilans Gminy Smykéw sporzadzony na dzien 31.1 2.2016r.,

uchwata Nr 183/2017 TII Skiadu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowe;j
w Kielcach z dnia 14.04.2017 r., w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania
budzetu gminy za 2016 r., z zapisow ktore; wynika, ze sprawozdanie zlozone przez
Wéjta Gminy Smykow zostato zaopiniowane pozytywnie,

zaswiadczenie z dnia 28.08.2017 r., potwierdzajace, ze inwestycja pn. ,, Budowa
budynku przedszkola w Smykowie (...)" realizowana przez Gmine Smykow wynika
z przeprowadzonej analizy biezacej sytuacji szkét na terenie gminy
smykéw/Powiatu Koneckiego zawarte] w dokumencie pt. ,,Kompleksowy Plan
rozwoju Szkét w Gminie Smykow na lata 2016-2023, dokument udostepniony jest
na stronie internetowej http:;‘s’bip.smykow.plfcategorys’clokumenty—stratcgicznef,

_Program Rewitalizacji dla Gminy Smykow na lata 2016-20237.



—  zaSwiadczenie wydane przez Bank Spoéldzielczy w Kielcach znak: DMS/62/2017
z dnia 24.10.2017 r. potwierdzajace, ze Gmina Smykow otworzyla na potrzeby ww.
projektu rachunek bankowy nr: 67 8493 0004 0290 0506 0772 0142,

—  zaswiadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzajace stan zalegtosci (druk
ZAS-W) z dnia 23.10.2017 r., wydane przez Naczelnika Urzedu Skarbowego
w Konskich dla Gminy Smykéw, stwierdzajace brak zaleglosci podatkowych,

—  zaswiadczenie o niezaleganiu w optacie sktadek z dnia 23.10.2017 r., wystawione
przez Zaktad Ubezpieczen Spolecznych Oddziat w Kielcach dla Gminy Smykow,
stwierdzajace brak zaleglosci wobec ZUS,

6) Oswiadczenie o bezstronnosci pracownika IOK dokonujacego oceny ww. projektu
w ramach RPOWS na lata 2014-2020, z dnia 11.01.2017 r. - Michat Stupecki.

7) Oswiadczenie o bezstronnosci pracownika IOK dokonujacego oceny ww. projektu
w ramach RPOWS na lata 2014-2020, z dnia 11.01.2017 r. — Adriana Bieganska -
Olejarczyk.

8) Karta weryfikacji wymogéw formalnych wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWS na lata 2014-2020, zatwierdzona w dniu
11.01.2017 r. przez Michata Stupeckiego, wniosek spetnia wymogi formalne.

9) Karta weryfikacji wymogéw formalnych wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWS na lata 2014-2020, zatwierdzona w dniu
11.01.2017 r. przez Adriang Bieganska — Olejarczyk, wniosek spelnia wymogi
formalne.

10) Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi
priorytetowych 1-7 RPOWS na lata 2014-2020, I etap konkursu, zatwierdzona w dniu
17.01.2017 r. przez Michata Shupeckiego, wniosek i zalaczniki zawieraja bledy
formalne, ponowna weryfikacja w dniu 07.02.2017 r, wniosek zostal zaakceptowany.

11)Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi
priorytetowych 1-7 RPOWS na lata 2014-2020, I etap konkursu, zatwierdzona w dniu
17.01.2017 r. przez Adrian¢ Bieganska — Olejarczyk, wniosek i zalaczniki zawieraja
bledy formalne, ponowna weryfikacjia w dniu 07.02.2017 r, wniosek zostal
zaakceptowany.

12) Pismo IZ znak: EFRR-I1.432.892.1.2017.7.4.060.21 z dnia 17.01.2017 r., informujace
Beneficjenta, ze ww. wniosek o dofinansowanie, przeszed! pozytywnie weryfikacje
wymogoéw formalnych i zostat zakwalifikowany do oceny formalnej I etapu, w wyniku
ktorej stwierdzono btedy formalne, do wyjasnienia w terminie 14 dni kalendarzowych
od dnia otrzymania pisma.

13) Pismo Beneficjenta znak: O.K.S. 041.1.2017 r. z dnia 25.01.2017 r., skierowane do 1Z,
wraz ze skorygowanymi uchybieniami w zwiazku z ocena formalna.

14) Pismo IZ znak: EFRR-I1.432.892.2.2017.7.4.060.21 z dnia 07.02.2017 r., informujace
Beneficjenta, ze ww. wniosek o dofinansowanie, po skorygowaniu uchybien



formalnych zostat zaakceptowany pod wzgledem formalnym i zostanie przekazany do
oceny merytoryczno — technicznej.

15) Oswiadczenie O bezstronnosci pracownika 10K dokonujacego oceny projektu w ramach
RPOWS na lata 2014-2020, podpisane przez Joanne Bryla-Lech w dniu 01.03.2017 1.

16) Oéwiadczenie O bezstronnosci pracownika 10K dokonujacego oceny projektu w ramach
RPOWS na lata 2014-2020, podpisane przez Matgorzate Wzorek w dniu 01.03.2017 1.

17)Karta oceny merytorycznej wniosku 0 dofinansowanie projektu w ramach RPOWS
2014-2020, RPSW.O?.04.00—26-0021H6 Gmina Smykow, z dnia 07.03.2017 r.,
oceniajacy Malgorzata Wzorek,

18) Karta oceny merytorycznej wniosku 0 dofinansowanie projektu W ramach RPOWS
2014-2020, RPSW.O?.04.00-26-00214’16 Gmina Smykéw, z dnia 07.03.2017 r.,
oceniajacy Joanna Bryla-Lech,

19) Wynik oceny dopuszczaj acej ogolnej 1 dopuszczajace] sektorowej zatwierdzony przez
Sekretarza KOP-OM w dniu 11.04.2017 1.

20) Pismo IZ znak: EFRR-II.43'2.892.3.201?.7.4.60.0021 7z dnia 26.04.2017 1., informujace

Beneficjenta, Z& WW. wniosek o dofinansowanie, po plerwszym etapie konkursu uzyskal
pozytywna Oceng merytoryczno-techniczna 2 wnioskowana kwota W wysokoscl
1.948.780.67 zt i Uchwala nr 7516/17 z dnia 21 kwietnia 2017 r., zostal wpisany na liste
projektow warunkowo wybranych do dofinansowania, uzyskujac 65 punktow.

21) Pismo 1Z znak: EFRR-II.432‘892‘4.201?.?.4.060.21 z dnia 23.05.2017 ., informujace
Beneficjenta, zeé W dniu 29.05.2017 1. odbedzie si¢ uroczyste podpisanie pre-umowy.

22)Pismo Beneficjenta, znak: 0.XKS.041.6.2017 1. Z dnia 28.08.2017 1. (wptyneto do 1Z

w dniu 31.08.2017 r.), ktorym przekazal wniosek o dofinansowanie projektu nr
RPSW.O?.04.00-26-0021X1 6 (suma kontrolna wniosku: 4557-0-0-4-21-4-2-2-3-?-6-1 5-
6-13-11-3-5-5), wraz z zatacznikami.

23) O$wiadczenie © bezstronnosci pracownika JOK dokonujacego oceny WW. projektu
w ramach RPOWS na lata 2014-2020, 2 dnia 06.09.2017 r. — Eliza Jaros —II etap.

24) O$wiadczenie 0 bezstronnosci pracownika JOK dokonujacego oceny Ww. projektu
w ramach RPOWS$ na lata 2014-2020, 2 dnia 06.09.2017 r. — Aneta Cwiek — II etap.

25)Karta weryfikacji WYmogow formalnych wniosku o dofinansowanie realizacjl projektu
w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWS na lata 2014-2020, zatwierdzona W dniu
06.09.2017 r. przez Elizg Jaros., wniosek spetnia wymogi formalne — 11 etap.

26) Karta weryfikac)ji wymo gOW formalnych wniosku 0 dofinansowanie realizacji projektu
w ramach osi pn'orﬁetochh 1-7 RPOWS na lata 2014-2020, zatwierdzona W dniu
06.09.2017 1. przez Anetg Cwiek. wniosek spelnia wymogi formalne — I1 etap.

27)Karta oceny formalnej wniosku 0 dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi
priorytetowych 1-7 RPOWS na lata 2014-2020, 1I etap konkursu. zatwierdzona w dniu
06.09.2017 r. przez Elize Jaros, zataczniki zawieraja bledy formalne, ponowna
wery fikacja w dniu 25.09.2017 . wniosek zostal zaakceptowany.



28) Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach os;
priorytetowych 1-7 RPOWS na lata 2014-2020, 11 etap konkursu, zatwierdzona w dniju
06.09.2017 r. przez Anete Cwiek, zalaczniki zawieraja bledy formalne, ponowna
weryfikacja w dniu 25.09.2017 r, wniosek zostat zaakceptowany.

29) Pismo 17 znak: EFRR-11.432.892.5.2017.7.4.060.21 z dnia 06.09.2017 r., informujace
Beneficjenta, ze ww. wniosek o dofinansowanie, przeszedi pozytywnie weryfikacje

30) Pismo Beneficjenta znak: 0.K S. 041.8.2017 r. z dnia 21.09.2017 r., skierowane do IZ,
Wraz z uzupelnionymi i poprawionymi dokumentami, w zwiazku z ocena formalna na
IT etapie konkursu.

31) Pismo 1Z znak: EFRR-II.432.892.6.2017.7.4.060.21 z dnia 25.09.2017 r., informujace
Beneficjenta, ze ww. wniosek o dofinansowanie, po  skorygowaniu uchybien
formalnych na II etapie konkursu, zostal zaakceptowany pod wzgledem formalnym
1 zostanie przekazany do oceny merytoryczno — technicznej dokonywanej przez
Komisje Oceny Projektow Oceny Merytoryczne;.

32) Protokét zdawczo-odbiorczy sporzadzony w dniu 25.09.2017 r., dotyczacy przekazania
wniosku o dofinansowanie realizacji projektu dla dzialanja 7.4 RPOWS na lata 2014-
2020 po II etapie oceny formalnej wraz z oryginatami kart, pomiedzy Kierownikiem
Oddzialu Wdrazania Projektéw a Kierownikiem Oceny Merytoryczno — Techniczne;.

33) Lista sprawdzajaca w zakresie dokumentacji dotyczacej ocen oddzialywania na
srodowisko dla nstytucji oceniajacych wnioski o dofinansowanie, zweryfikowana
wdniu 10.10.2017 r., przez Matgorzate Wzorek i J oanne Bryle-Lech,

10.10.2017 r., oceniajacy Malgorzata Wzorek, zatwierdzona Przez p. o. Dyrektora DW
EFRR Irene Sochacka.

35)Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWS
2014-2020, RPSW.07.04.00-26-0021/16 Gmina Smykéw, na II etapie oceny, z dnia
10.10.2017 r., oceniajacy Joanna Bryla-Lech, zatwierdzona przez p. o. Dyrektora DW
EFRR Irene Sochacka.

36) Protokot z oceny merytorycznej projektu konkursowego pn. ..Budowa budynku
przedszkola w Smykowie (...)”, numer naboru RPSW.07.04.00-17.00-26-060/ 16,
numer wniosku RPSW.O7.04.00-26-002UI6, sporzadzony w dniu 11.10.2017 r. przez
Malgorzate Wzorek, zatwierdzony przez p. o. Dyrektora DW EFRR Ireng Sochacka

37) Protokét zdawczo-odbiorczy sporzadzony w dniu 13.10.2017 r.. dotyczacy przekazania
wniosku o dofinansowanie realizacji projektu dla dzialania 7.4 RPOWS na lata 2014-
2020 po II etapie oceny formalnej wraz z oryginatami kart, pomiedzy Kierownikiem
Oceny Merytoryczno — Technicznej a Kierownikiem Oddzialu Wdrazania Projektow.



)

38) Pismo IZ znak: EFRR-11.432.892.7.2017.7.4.060.21 z dnia 16.10.2017 r., informujace
Beneficjenta. ze ww. wniosek o dofinansowanie, po II etapie konkursu uzyskal
pozytywna ocen¢ merytoryczno-techniczna z wnioskowana kwota dofinansowania
w wysokosci 1.764.000,00 zl, wraz z karta oceny merytorycznej ww. wniosku
0 dofinansowanie.

39) Wniosek o nadanie dostepu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014, z dnia
23.10.2017 r. dla Sylwii Dulewicz.

40) Pismo Beneficjenta znak: O.K.S. 041.11.2017 r. zdnia 24.10.2017 r., skierowane do 1Z,
wraz z dokumentami niezbednymi do podpisania umowy o dofinansowanie ww.
projektu.

41) Informacja pokontrolna nr EFRR-VIIL.433.N.VI[.26.1.2018 z dnia 16.03.2018 r.,
przekazana Beneficjentowi przy pismie znak: EFRR-VIII.433.N.VIL.26.1.2018.WF

42) Pismo Beneficjenta znak: O.K.S. 041.5.2018 r. z dnia 10.07.2018 r., skierowane do IZ,
z prosba o przygotowanie aneksu do umowy, umozliwiajacego rozliczanie otrzymanej
zaliczki w terminie 90 dni kalendarzowych od dnia przekazania ostatniej transzy
zaliczki.

43) Pismo Beneficjenta znak: O.K.S. 041.10.2018 r. z dnia 05.11.2018 r., skierowane do IZ,
przekazujace w zalaczeniu aneks nr 3 do Studium Wykonalnosci w zwiazku ze zmiana
w zakresie wyposazenia planowanego do zakupéw w ramach projektu dla Przedszkola
w Smykowie oraz Oddziatéw Przedszkolnych i Punktéw Przedszkolnych w Krélewcu
1 w Miedzierzy.

44) Pismo Beneficjenta, znak: O.KS.041.11.2018 z dnia 15.11.2018 r. (wplynelo do 1Z
w dniu 16.11.2018 r.), ktérym Gmina Smykow sktada formularz wprowadzania zmian
w projekcie realizowanym w ramach RPOWS 2014 — 2020, w zakresie wyposazenia
planowanego do zakupu w ramach projektu oraz aneks nr 3 do Studium Wykonalnosci.

45)Pismo IZ znak: EFRR-1V.432.7.4.060.0021.1.2018 z dnia 22.11.2018 r., ktorym 1Z
wyraza zgode na proponowane zmiany uszczegétowione w pismie Beneficjenta, znak:
0.KS.041.11.2018 zdnia 15.11.2018 r.

46) Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSW.07.04.00-26-0021/16-00 pn.
» Budowa budynku przedszkola w Smykowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz
adaptacjq istniejgcych ciqgow komunikacyjnych na potrzeby przedszkola” w ramach
Dziatania 7.4 ,, Rozwdj infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Osi Priorytetowej
7, Rozwdj] miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Swietokrzyskiego na lata 2014-2020, zawarta w dniu 07.11.2017 r. pomiedzy
Wojewodztwem Swietokrzyskim reprezentowanym przez Zarzad Wojewddztwa
pelnigcym funkcje Instytucji Zarzadzajacej RPOWS na lata 2014-2020 a Gmina
Smykow, wraz z aneksem do umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-
RPSW.07.04.00-26-0021/16-01 z dnia 30.07.2018 r., w ktorej okreslono:

— calkowita wartos¢ projektu w kwocie 2.352.000,00 zi, catkowite wydatki
kwalifikowalne w kwocie 2.352.000,00 zi, z czego:



10

V' 1.764.000,00 zt stanowi wspétinansowanie UE j wynosi 75% kwoty
catkowitych wydatkow kwalifikowalnych,

v 588.000,00 z! stanowi wklad wilasny Beneficjenta i wynosi 25% kwoty
catkowitych wydatkow kwalifikowalnych,

v okres realizacji projektu od dnia 17.02.2016 r. do dnia 30.12.2018 r.,
wraz z zalacznikami:
— zal nr | — wniosek o dofinansowanie Projektu,
— zal. nr 2 - obowiazki informacyjne Beneficjenta,

— zal Nr 3 — formularz wprowadzania zmian w projekcie,

Aneksem do umowy nr UDA-RPSW.07.04.00-26-0021/16-01 z dnia 30.07.201 8 r.,
wprowadzono nowy wzér umowy oraz zmiany w zakresie wyposazenia planowanego do
zakupu w ramach niniejszego projektu.

47)Pismo 1Z znak: EFRR-VIIL433.N.VIL.2.2018.J] z dnia 17.01.2018 r. — Informacja
pokontrolna Nr EFRR-VIIL433.N.VIL.2.2018.]J, dotyczaca weryfikacji dokumentéw
w zakresie prawidlowosci przeprowadzania przez Beneficjenta wiasciwych procedur
dotyczacych udzielania zaméwien publicznych  zwiazanych z wydatkami
przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o ptatnos¢ nr RPSW.07.04.00-26-
0021/16-002.

48) Pismo IZ znak: EFRR-VIIL.433.N.VII.26.1.2018.WF 7 dnia 16.03.2018 r. Informacja
pokontrolna Nr EFRR-VIIL.433.N.VIL.26.1.2018., dotyczaca przeprowadzonego
w trybie okreslonym w art. 24aa ustawy PZP. postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego na wykonanie zadania pn. ,, Budowa budynku przedszkola w Smykowie
(..)” w ramach projektu , Budowa budynku przedszkola w Smykowie wraz
z zagospodarowaniem terenu oraz adaptacjq istniejgcych ciqgow komunikacyjnych na
potrzeby przedszkola”, oznaczone nr Z.p.271.04.DW.2017, ktére zostato wszczete
w dniu 11.04.2017 r. poprzez zamieszczenie ogloszenia o zaméwieniu w BZP pod nr
63659-2017, efektem rozstrzygniecia postepowania byto podpisania w dniu 26.06.2017
r.umowy nr 27.2017 z firma Przedsigbiorstwo Remontowo — Budowlane - PER-MIR™
Mirostaw Perlak, ul. Piekoszowska 359D, 25-645 Kielce, na kwote 2.199.000,00 zt
brutto. Z informacji wynika, ze w przedmiotowym postepowaniu nie stwierdzono
uchybien, bledoéw i nieprawidtowosci.

49) Pismo 1Z znak: EFRR-VIIL.433.N.VIL.142.1.2018.R] 7 dnia 17.12.2018 r. - Informacja
pokontrolna  Nr EFRR-VIIL.433.N.VII.142.2018.RJ, dotyczaca  weryfikacji
dokumentéw w  zakresie prawidlowosci przeprowadzania przez Beneficjenta
wlasciwych procedur dotyczacych udzielania zaméwien publicznych zwigzanych
z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o platnos¢ nr
RPSW.07.04.00-26-0021/16-007.

W dniu 22 stycznia 2019 r. przeprowadzono ogledziny stanu faktycznego wykonanych
w ramach projektu robot budowlanych, rozliczonych przez Beneficjenta z Instytucja
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Zarzadzajaca, tj. Urzedem Marszatkowskim Wojewodztwa Swietokrzyskiego
w Kielcach w ramach wniosku o platnos¢ Nr RPSW.07.04.00-26-0021/16-003 i Nr
RPSW. 07.04.00-26-0021/16-005.

Protokot z czynnosci ogledzin stanowi zatacznik nr 1 do niniejszego protokotu.

Czy zadeklarowane wydatki sq zgodne z zasadami kwalifikowalnosci okreslonymi

w przepisach unijnych i krajowych.

W badanym obszarze audytem objeto:

1)

6)

Whniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0021/16, ztozony do IZ,
w dniu 30.11.2016 r., zaktualizowany w dniach: 30.01.2017 r., 31.08.2017 r.,
24.10.2017 r., wraz z zatacznikami.

Umowe o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSW.07.04.00-26-0021/16-00  pn.
.Budowa budynku przedszkola w Smykowie (...)” zawarta w dniu 07.11.2017 r.
pomiedzy Wojewddztwem Swietokrzyskim ~reprezentowanym przez Zarzad
Wojewddztwa pelniacym funkeje Instytucji Zarzadzajace] RPOWS na lata 2014-2020
a Gmina Smykow.

Aneks do umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSW.07.04.00-26-0021/16-01
z dnia 30.07.2018 1.

Wydruk z ksiegi glownej z programu finansowo ksiggowego Urzedu Gminy
w Smykowie za rok 2017 i 2018, konto analityczne 201-801-80104-6057W-901005U
— rozrachunki z odbiorcami i dostawcami (..) Budowa budynku przedszkola
w Smykowie (...).

Zestawienie $rodkow trwatych, budynek numer inwentarzowy 107/2018/26.
Whnioski o ptatno$é¢ wraz z dokumentacja wspierajacq nr:

—  RPSW.07.04.00-26-0021/16 — 003 za okres od 24.11.2017 r. do 27.12.2017 r;,
zlozony do 1Z w dniu 27.12.2017 .,

v’ faktura VAT Nr FV/2/12/2017 z dnia 20.12.2017 r., wystawiona przez
Przedsigbiorstwo Remontowo-Budowlane ,,PER-MIR”™ Mirostaw Perlak, ul.
Piekoszowska 359D, 25-645 Kielce, za wykonanie rob6t dla zadania pn.
.Budowa budynku przedszkola w Smykowie (...)” zgodnie z umowa nr
272017 z dnia 26.06.2017 r. na kwote brutto 599.812,39 zt (podatek VAT
112.160,04 zt, netto 487.652,35),

v’ protokét odbioru czesciowego I spisany w dniu 20.12.2017 r., sporzadzony na
podstawie dokumentow oraz dokonanego przegladu robot budowlanych, w
zakresie:

1) cze$é konstrukcyjno-budowlana (prace przygotowawcze, prace ziemne
i fundamentowe, roboty murowe i konstrukcyjne, izolacja i pokrycie
stropodachu),
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2) cze$¢é sanitarna (przytacze wodociagowe),

v’ polecenie przelewu z dnia 22.12.2017 r. do rachunku bankowego Beneficjenta
nr 67 8493 0004 0290 0506 0772 0142, prowadzonego
w Banku Spoétdzielczym w Kielcach, dokumentujace konicowa zaplate kwoty
450.000,00 zt 2z faktury VAT Nr FV/2/12/2017 z dma 20.12.2017 r.,
wystawionej przez Przedsiebiorstwo Remontowo-Budowlane .PER-MIR”
Mirostaw Perlak, ul. Piekoszowska 359D, 25-645 Kielce,

v polecenie przelewu z dnia 22.12.2017 r. do rachunku bankowego Beneficjenta
nr 48 8493 0004 0039 0506 0772 0001, prowadzonego
w Banku Spoéldzielczym w Kielcach, dokumentujace koncowa zaplate kwoty
149.812,39 zt z faktury VAT Nr FV/2/12/2017 z dnia 20.12.2017 r.,
wystawionej przez Przedsiebiorstwo Remontowo-Budowlane ,,PER-MIR”
Mirostaw Perlak, ul. Piekoszowska 359D, 25-645 Kielce.

—  RPSW.07.04.00-26-0021/16 - 005 za okres od 29.03.2018 r. do 09.05.2018 r.,
ztozony do IZ w dniu 09.05.2018 r.

v' faktura VAT Nr FV/01/04/2018 z dnia 18.04.2018 r., wystawiona przez
Przedsiebiorstwo Remontowo-Budowlane .,PER-MIR” Mirostaw Perlak, ul.
Piekoszowska 359D, 25-645 Kielce, za wykonanie robot dla zadania pn.
., Budowa budynku przedszkola w Smykowie (...)" zgodnie z umowa nr
27.2017 z dnia 26.06.2017 r. na kwote brutto 230.772,48 zt (podatek VAT
43.152,58 zi, netto 187.619,90),

V' protokét odbioru czesciowego II spisany w dniu 18.04.2018 r., sporzadzony
na podstawie dokumentéw oraz dokonanego przegladu robot budowlanych,

1) czes¢ konstrukcyjno-budowlana (stolarka okienna 1 drzwiowa, tynki
i gladzie, ocieplenie i1 tynki zewnetrzne),

2) czesé sanitarna (wewnetrzna instalacja wodociagowa, wewnetrzna instalacja
kanalizacyjna, wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania ),

3) cze$é elektryczna (rozprowadzenie przewodow, instalacja odgromowa,
instalacja teleinformatyczna), '

v polecenie przelewu z dnia 27.04.2018 r. do rachunku bankowego Beneficjenta
nr 67 8493 0004 0290 0506 0772 0142, prowadzonego
w Banku Spétdzielczym w Kielcach, dokumentujace konicowa zaptate kwoty
173.079.36 zI z faktury VAT Nr FV/01/04/2018 z dnia 18.04.2018 r.,
wystawionej przez Przedsiebiorstwo Remontowo-Budowlane ., PER-MIR”
Mirostaw Perlak, ul. Piekoszowska 359D, 25-645 Kielce,

v polecenie przelewu z dnia 27.04.2018 r. do rachunku bankowego Beneficjenta
nr 48 8493 0004 0039 0506 0772 0001, prowadzonego
w Banku Spéldzielczym w Kielcach, dokumentujace koncowa zaplate kwoty
57.693.12 zt z faktury VAT Nr FV/01/04/2018 z dnia 18.04.2018 r.,



s )

wystawionej przez Przedsiebiorstwo Remontowo-Budowlane ,.PER-MIR”
Mirostaw Perlak, ul. Piekoszowska 359D, 25-645 Kielce. .

1.2.  Czy zadeklarowane wydatki sq zgodne z zasadami dotyczqgcymi zaméwieri publicznych.

W badanym obszarze audytem objeto:

D

2)

3)

4)

Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0021/16, zlozony do 1Z,
w dniu 30.11.2016 r., zaktualizowany w dniach: 30.01.2017 r., 31.08.2017 r.,
24.10.2017 r., wraz z zalacznikami.

Umowe o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSW.07.04.00-26-0021/16-00 pn.
.~ Budowa Budynku Przedszkola w Smykowie (...)” zawarta w dniu 07.11.2017 r.
pomiedzy Wojewddztwem Swietokrzyskim reprezentowanym przez Zarzad
Wojewodztwa petniacym funkcje Instytucji Zarzadzajacej RPOWS na lata 2014-2020
a Gmina Smykow.

Aneks do umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSW.07.04.00-26-0021/16-01
z dnia 30.07.2018 r.

Whnioski o ptatnos¢ wraz z dokumentacja wspierajaca nr:

— RPSW.07.04.00-26-0021/16 — 003 za okres od 24.11.2017 r. do 27.12.2017 r.,
ztozony do 1Z w dniu 27.12.2017 r.,

— RPSW.07.04.00-26-0021/16 - 005 za okres od 29.03.2018 r. do 09.05.2018 r.,
ztozony do IZ w dniu 09.05.2018 r.

1.2.1 Postgpowanie w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego przeprowadzone na
podstawie przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych

1)

2)

4)

(Dz. U. 7 2015 r. poz. 2164) — dalej zwanej ,,Pzp”, w trybie przetargu nieograniczonego
na zadanie pn. ,,Budowa budynku przedszkola w Smykowie wraz z zagospodarowaniem
terenu oraz adaptacjq istniejgcych ciqgow komunikacyjnych na potrzeby przedszkola”:

Wniosek nr 271.04.DW.2017 z dnia 07.04.2016 r., w sprawie wszczecia postepowania
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty do realizacji w ramach ww. projektu.

Kosztorys inwestorski dla inwestycji ,, Budowa budynku przedszkola w Smykowie (...) ",
opracowany w pazdzierniku 2016 r., przez Mariusza Milczarka, na laczna wartosé
kosztorysowa robot bez podatku VAT 1.988.109,13 zl, VAT 457.265,10 zl. ogotem
wartos¢ kosztorysowa robot 2.445.374,23 zi.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia na zadanie pn. ,, Budowa budynku
przedszkola w Smykowie (...)". zatwierdzona przez Kierownika Zamawiajacego —
Wojta Gminy Smykéw w dniu 11.04.2017 r.

Ogloszenie o zamowieniu na zadanie pn. ,, Budowa budynku przedszkola w Smykowie

(...)”. zamieszczone w dniu 11.04.2017 r., w Biuletynie Zamowien Publicznych pod
numerem 63659-2017, na stronie internetowej Zamawiajacego
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6)

7)

8)

9

http://bip.smykow.pl/category/przetargi oraz na tablicy ogtoszen w siedzibie jednostki

w dniach 11.04.2017r. do 28.04.2017 r., okreslajace termin sktadania ofert, 28.04.2017
r., godz. 11:00.

Wydruk ze strony internetowej http://bzp.uzp.gov.pl/, potwierdzajacy opublikowanie
wdniu 11.042017 r., w Biuletynie Zamodéwien Publicznych ogloszenia
0 zamowieniu nr 63659-2017 — roboty budowlane.

Pismo znak: 271.04.DW.2017 z dnia 07.04.2017 r. Wéjta Gminy Smykéw, w sprawie
powotlania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego dla zadania pn. ,, Budowa przedszkola w Smykowie (...)",
w  skladzie: 1) Przewodniczacy Komisji Radostaw Orzelski, Zastepca
Przewodniczacego Komisji Tomasz Meus, Cztonek Komisji Mariusz Milczarek.

Pismo wykonawcy Heinich -Investment, ul. Wapiennikowa 10, 25-112 Kielce, z dnia
19.04.2017 r. dotyczace wyjasnienia tresci SIWZ, przekazane e-mailem z adresu,
k.magala@heinrich.info na adres: sekretariat@smvkow.pl .

Pismo wykonawey Zaklad Ustug Remontowych i Produkeyjnych .. ZURiP” S.A.,
28-366 Matogoszcz, ul. Warszawska 109, z dnia 19.04.2017 r. oraz z dnia
20.04.2017 r. dotyczace wyjasnienia tresci SIWZ, przekazane e-mailem z adresu:
tomasz.chraboszcz/@zurip.com.pl na adres: alojzv.jakobiki@kancelariajiz.pl .

Pismo zamawiajacego. znak: Zp.271.04.DW.2017 z dnia 21.04.2017 r., ktérym
przekazane zostaty odpowiedzi na pytania wykonawcow — Zaktad Ustug Remontowych
1 Produkcyjnych .,ZURiP” S.A., 28-366 Ma}ogoszcz, ul. Warszawska 109, Heinich -
Investment, ul. Wapiennikowa 10, 25-112 Kielce oraz zostalo zamieszczone na stronie
internetowej zamawiajacego http://bip.smvkow.pl w dniu 21.04.2017 r.

10) Date oraz godzing wplywu ofert (na podstawie skanéw kopert pozyskanych od

zamawiajacego) nw. wykonawcow:

— Jan Chebdowski Przedsiebiorstwo Wielobranzowe .. JANEK”, ul. Batalionow
Chiopskich 153, 25-671 Kielce, w dniu 28.04.2017 r., godz. 10:20,

— Ustugi Ogoélno-Budowlane Tadeusz Komisarczyk, ul. Kielecka 56,
26-004 Bieliny Kap., w dniu 28.04.2017 r., godz. 10:30,

— Przedsiebiorstwo Remontowo-Budowlane ,,PER-MIR” Mirostaw Perlak, ul.
Piekoszowska 359D, 25-645 Kielce, w dniu 28.04.2017 r., godz. 10:30,

— Firma Budowlano — Uslugowa ,,EM-BUD” Marek Kuchna, ul. Bukowa 4,
26-026 Morawica, w dniu 28.04.2017 r., godz. 10:33,

— Ustugi Instalacyjno — Budowlane ,, KOMPENS™, ul. Lazy 31, 25-677 Kielce,
w dniu 28.04.2017 r., godz. 10:33,

— Przedsigbiorstwo Produkcyjno Ustugowe .HEWANAG™ Andrzej Kecki, ul.
Zagnanska 220 A, 25-563 Kielce, w dniu 28.04.2017 r., godz. 10:40,



— Zaktad Ustug Remontowych i Produkcyjnych ,,ZURIP” S.A., ul. Warszawska

109, 28-366 Matogoszcz, w dniu 28.04.2017 r., godz. 10:40,

— HEINICH-INVESTMENT, ul. Wapiennikowa 10A, 25-112 Kielce, w dniu

28.04.2017 r.. godz. 10:55.

11) Zbiorcze zestawienie ofert, pismo zamawiajacego znak: Z.p.271.04.DW.2017 z dnia
(brak daty), zamieszczone na stronie internetowej zamawiajacego http:/bip.smykow.pl
w dniu 28.04.2017 r., w ktéorym Zamawiajacy podat kwote jaka przeznaczyl na
sfinansowanie zamowienia tj. 2.500.00,00 zt oraz wyszczegélniono nw. ofert:

Nr 1 — Jan Chebdowski Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ,JANEK”, ul.
Batalionow Chlopskich 153, 25-671 Kielce, cena brutto 1.996.480,00 z1,
skrocenie terminu wykonania 30 dni, okres gwarancji 84 miesiace,

Nr 2 — Ustugi Og6lno-Budowlane Tadeusz Komisarczyk, ul. Kielecka 56,
26-004 Bieliny Kap., cena brutto 3.395.000,00 z1, skrécenie terminu wykonania
30 dni, okres gwarancji 84 miesiace,

Nr 3 — Przedsiebiorstwo Remontowo-Budowlane ,,PER-MIR™ Mirostaw Perlak,

ul. Piekoszowska 339D, 25-645 Kielce, cena brutto 2.199.000,00 zt, skrocenie
terminu wykonania 30 dni, okres gwarancji 84 miesiace,

Nr 4 — Firma Budowlano — Ustugowa ,,EM-BUD” Marek Kuchna, ul. Bukowa
4, 26-026 Morawica, cena brutto 2.221.050,35 zt, skrocenie terminu wykonania
30 dni, okres gwarancji 84 miesiace,

Nr 5 — Ushugi Instalacyjno — Budowlane ., KOMPENS”, ul. Lazy 31, 25-677
Kielce, cena brutto 2.334.540,00 zl, skrocenie terminu wykonania 30 dni, okres
gwarancji 84 miesiace,

Nr 6 — Przedsiebiorstwo Produkcyjno Ustugowe ,, HEWANAG™ Andrzej Kecki,
ul. Zagnanska 220 A, 25-563 Kielce, cena brutto 2.573.823,51 zl, skrocenie
terminu wykonania 30 dni, okres gwarancji 84 miesigce,

Nr 7 — Zaklad Ustug Remontowych i Produkcyjnych ,ZURIP” S.A., ul.
Warszawska 109, 28-366 Malogoszcz, cena brutto 2.460.000,00 zI, skrocenie
terminu wykonania 30 dni, okres gwarancji 84 miesigce,

Nr 8 — HEINICH-INVESTMENT, ul. Wapiennikowa 104, 25-112 Kielce, cena
brutto 2.521.992.00 zl, skrocenie terminu wykonania 30 dni, okres gwarancji
84 miesiace.

12) Oéwiadczenia o bezstronnosci ztozone w dniu 28.04.2017 r. przez kierownika
zamawiajacego, wszystkich czlonkéw komisji przetargowej oraz inna osobg
wykonujaca czynnosci w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego.

13) Oéwiadczenia o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentow (Dz. U. z 2015 r. poz. 184,1618 i 1634), zloZzone przez wykonawcow:
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Jan Chebdowski Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ~JANEK”, ul. Batalionéw
Chiopskich 153, 25-671 Kielce, z dnia 02.05.2017 r.. wplyneto do
zamawiajacego w dniu 04.05.2017 r.,

Przedsigbiorstwo Remontowo-Budowlane ..PER-MIR” Mirostaw Perlak. ul.
Piekoszowska 359D, 25-645 Kielce, z dnia 28.04.2017 r. wplynelo do
zamawiajacego w dniu 05.05.2017 r.,

Firma Budowlano — Ustugowa ,,EM-BUD” Marek Kuchna, ul. Bukowa 4,
26-026 Morawica, z dnia 28.04.2017 r.. wplyneto do zamawiajacego
w dniu 28.04.2017 r.,

Ustugi Instalacyjno — Budowlane »KOMPENS”, ul. Lazy 31, 25-677 Kielce,

'z dnia 28.04.2017 r., wplynelo do zamawiajacego w dniu 05.05.2017

Przedsigbiorstwo Produkcyjno Ushigowe ,,HEWANAG™ Andrzej Kecki, ul.
Zagnanska 220 A, 25-563 Kielce, z dnia 28.04.2017 r., wplynelo do
zamawiajacego w dniu 28.04.2017 r.,

Zaktad Ustug Remontowych i Produkcyjnych ,,ZURIP” S.A.. ul. Warszawska
109, 28-366 Matogoszcz, z dnia 04.05.2017 r., wplyneto do zamawiajgcego
w dniu 05.05.2017 r.,

HEINICH-INVESTMENT, ul. Wapiennikowa 10A, 25-112 Kielce, z dnia
02.05.2017 r., wplyneto do zamawiajacego w dniu 02.05.2017 r.

14)Pismo zamawiajacego znak sprawy: Z.p.271.04.DW.2017 z dnia 22.05.2017 sy
z wnioskiem o wyrazenie zgody na przedtuzenie terminu zwiazania oferta na czas
niezbedny do zawarcia umowy w ww. postepowaniu o 30 dni oraz przedtuzeniem
okresu wadium lub wniesieniem nowego wadium, z terminem doreczenia do dnia
26.05.2017 r. do godz. 12:00 na adres e-mail mariusz.milczarek/@smvkow.pl lub fax
41/3739181, skierowane do nw. wykonawcow wraz z odpowiedziami:

Jan Chebdowski Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ~JANEK?”, ul. Batalionéw
Chilopskich 153, 25-671 Kielce,

Przedsigbiorstwo Remontowo-Budowlane ,,PER-MIR” Miroslaw Perlak, ul.
Piekoszowska 359D, 25-645 Kielce,

Firma Budowlano — Ustugowa , EM-BUD” Marek Kuchna, ul. Bukowa 4,
26-026 Morawica,

Ustugi Instalacyjno — Budowlane ,,KOMPENS®™, ul. Lazy 31, 25-677 Kielce,

Przedsigbiorstwo Produkcyjno Ustugowe .HEWANAG” Andrzej Kecki, ul.
Zagnanska 220 A, 25-563 Kielce,

Zaklad Ustug Remontowych i Produkcyjnych .ZURIP™ S.A., ul. Warszawska
109, 28-366 Malogoszcz,

HEINICH-INVESTMENT, ul. Wapiennikowa 10A, 25-112 Kielce.



15) Pismo zamawiajacego, znak: Z.p.271.04.DW-.2017 z dnia 04.05.2017 r., skierowane do
wykonawey Jan Chebdowski Przedsigbiorstwo Wielobranzowe ,JANEK”, ul.
Batalionow Chlopskich 153, 25-671 Kielce, wezwanie do wyjasnienia razaco niskiej
ceny.

16) Pismo wykonawcy Jan Chebdowski Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ,JANEK”, ul.
Batalionéw Chiopskich 153, 25-671 Kielce nr BO/30/2017 z dnia 06.05.2017 r.,
skierowane do zamawiajgcego wraz Z zatacznikami z uzasadnieniem ceny ofertowej.

17) Pismo wykonawcy Jan Chebdowski Przedsigbiorstwo Wielobranzowe ,,JANEK”, ul.
Batalionéw Chilopskich 153, 25-671 Kielce nr B0O/32/2017 z dnia 09.05.2017 r.,
skierowane do zamawiajacego W nawiazaniu do pisma nr B0O/30/2017 z dnia
06.05.2017 r., z informacja ze wykonawca pominal czgs¢ kosztorysu instalacyjnego
uwzgledniajacego dostawe i montaz separatorOW przy kalkulowaniu ceny ofertowej,
w zwiazku z powyzszym cena jest razaco niska.

18) Pismo zamawiajacego. znak: Z.p.271.04.DW.2017 z dnia 12.05.2017 r., skierowane do
wykonawcy Przedsiebiorstwo Remontowo-Budowlane .PER-MIR” Mirostaw Perlak,
ul. Piekoszowska 359D, 25-645 Kielce , ktorym na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp.
w zwiazku z prowadzonym postepowaniem W trybie przetargu nieograniczonego pn.
_.Budowa budynku przedszkola w Smykowie (...)" 1 uznaniem oferty tego wykonawcy
jako najkorzystniejszej wzywa do ztozenia w terminie do 18.05.2017 r. aktualnych na
dzien sktadania o$wiadczen lub dokumentow potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych
mowa w pismie — odebrane osobiscie w dniu 12.05.2017 1. przez wykonawce.

19) Dokumentacj¢ zlozona przez wykonawce Przedsiebiorstwo Remontowo-Budowlane
., PER-MIR™ Mirostaw Perlak, ul. Piekoszowska 359D, 25-645 Kielce, w dniu
17.05.2017 r., w odpowiedzi na pismo zamawiajacego, znak: Z.p.271.04.DW.2017
z dnia 12.05.2017 1.

20) Pismo zamawiajacego, znak: Z.p.271.04.DW.2017 z dnia 22.05.2017 r., skierowane do
wykonawey Przedsigbiorstwo Remontowo-Budowlane ,.PER-MIR” Mirostaw Perlak,
ul. Piekoszowska 359D, 25-645 Kielce , ktorym na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
w zwiazku z prowadzonym postepowaniem W trybie przetargu nieograniczonego pn.
. Budowa budynku przedszkolaw Smykowie (...)" zamawiajacy wzywa wykonawceg do
uzupetnienia dokumentow w terminie do dnia 25.05.2017 r., do godz. 10:00.

21) Dokumentacj¢ zlozona przez wykonawce Przedsiebiorstwo Remontowo-Budowlane
.PER-MIR” Mirostaw Perlak, ul. Piekoszowska 339D, 25-645 Kielce, w dniu
25.05.2017 1., w odpowiedzi na pismo zamawiajacego, znak: Z.p.271.04.DW.2017
z dnia 22.05.2017 r.

22)Pismo zamawiajacego _Informacja o wynikach”, znak sprawy: Z.p.271.04DW.2017
- dnia 30.05.2017 r. — rozstrzygnigcie przetargi nieograniczonego na realizacje zadania
_ Budowa budynku przedszkola w Smykowie (...) ", ktore zawiera informacje:

— 0 wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu, . ofercie nr 3. ztozonej
przez wykonawce Przedsiebiorstwo Remontowo-Budowlane ,.PER-MIR”
Mirostaw Perlak, ul. Piekoszowska 359D, 25-645 Kielce, ktora uzyskata
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W ocenie najwieksza ilo$é punktow - 100 pkt, w tym, w kryterium cena — 60,00
pkt. w kryterium za wydluZzony okres udzielonej rekojmi — 20,00 pkt,
w kryterium okres udzielonej gwarancji — 20 pkt,

0 wykonawcach, ktérych oferty zostaly odrzucone — oferty nr; 1, 2. 4. 5. 6. 7
1 8, szczegolowy opis:

oferta nr 1 — Jan Chebdowski Przedsigbiorstwo Wielobranzowe
~JANEK™ ul. Bat. Chlopskich 153, 25-671 Kielce, zamawiajacy na
podstawie art. 90 ust 1 ustawy wezwat wykonawce do wyjasnienia
razaco niskiej ceny, wykonaweca poinformowal, ze pomylil si¢ przy
kalkulowaniu  ceny, zamawiajacy  korzystajac  z uprawnienia
wynikajacego z art. 85 ust 2 ustawy w dniu 22.05.2017 r. zwrécit sie do
wykonawcey z wnioskiem o wyrazenie zgody na przedtuzenie terminu
zwiazania oferta, wykonawca nje wyrazit zgody, w zwiazku
Z powyzszym zamawiajacy odrzucit oferte na podstawie art. 89 ust 1 pkt
4 ustawy oraz art. 89 ust 1 pkt 7 a,

oferta nr 2 — Ustugi Ogélno — Budowlane Tadeusz Komisarczyk, ul.
Kielecka 56, 26-004 Bieliny Kap., zamawiajacy  korzystajac
Z uprawnienia wynikajacego z art. 85 ust 2 ustawy w dniu 22.05.2017 r.
zwrocil sie do wykonawey z wnioskiem o wyrazenie zgody na
przedtuzenie terminu zwiazania oferta, wykonawca nie wyrazit zgody,
W zwiazku z powyzszym zamawiajacy odrzucit oferte na podstawie art.
89 ust 1 pkt 4 ustawy oraz art. 89 ust I pkt 7 a,

oferta nr 4 — Firma Budowlano — Ustugowa ,,EM-BUD” Marek Kuchna,
ul.  Bukowa 4, 26-026 Morawica, zamawiajacy  korzystajac
Z uprawnienia wynikajacego z art. 85 ust 2 ustawy w dniu 22.05.2017 r.
zwroclt si¢ do wykonawcy z wnioskiem o wyrazenie zgody na
przedtuzenie terminu zwiazania oferta, wykonawea nie wyrazil zgody,
W zwiazku z powyzszym zamawiajacy odrzucit oferte na podstawie art.
89 ust 1 pkt 4 ustawy oraz art. 89 ust 1 pkt 7 a,

oferta nr 5 — Ushugi Instalacyjno — Budowlane - KOMPENS” ul. Lazy
31, 25-677 Kielce, zamawiajacy  korzystajac  z uprawnienia
wynikajacego z art. 85 ust 2 ustawy w dniu 22.05.2017 r. zwrécit sie¢ do
wykonawcy z wnioskiem o wyrazenie zgody na przediuzenie terminu
zwiazania oferta, wykonawca nie wyrazil zgody, w zwiazku
Z powyzszym zamawiajacy odrzucil oferte na podstawie art. 89 ust | pkt
4 ustawy oraz art. 89 ust 1 pkt 7 a,

oferta nr 6 — Przedsiebiorstwo Produkcyjno Ustugowe . HEWANAG™
Andrzej Kecki, ul. Zagnanska 220 A, 25-563 Kielce, zamawiajacy
korzystajac z uprawnienia wynikajacego z art. 85 ust 2 ustawy w dniu
22.05.2017 r. zwrécit si¢ do wykonawey z wnioskiem o wyrazenie zgody
na przedfuzenie terminu zwiazania oferta, wykonawca nie wyrazil



S

zgody. w zwigzku z powyzszym zamawiajacy odrzucil oferte¢ na
podstawie art. 89 ust 1 pkt 4 ustawy oraz art. 89 ust 1 pkt 7 a,

oferta 7 — Zaktad Ustug Remontowych i Produkcyjnych ,,ZURiIP” S.A.,
ul. Warszawska 109, 28-366 Malogoszcz, zamawiajacy korzystajac
z uprawnienia wynikajacego z art. 85 ust 2 ustawy w dniu 22.05.2017
r. zwrécil sie do wykonawcy z wnioskiem o wyrazenie zgody na
przedtuzenie terminu zwiazania oferta, wykonawca nie wyrazit zgody,
w zwiazku z powyzszym zamawiajacy odrzucil oferte na podstawie art.
89 ust 1 pkt 4 ustawy oraz art. 89 ust 1 pkt 7 a,

oferta 8§ — HEINICH — INVESTMENT, ul. Wapiennikowa 10A, 25-112
Kielce, zamawiajacy korzystajac z uprawnienia wynikajacego z art. 85
ust 2 ustawy w dniu 22.05.2017 r. zwrécit si¢ do wykonawcy
z wnioskiem o wyrazenie zgody na przedluzenie terminu zwiazania
oferta, wykonawca nie wyrazil zgody, w zwigzku z powyzszym
zamawiajacy odrzucit oferte na podstawie art. 89 ust 1 pkt 4 ustawy oraz
art. 89 ust 1 pkt 7 a.

Ww. pismo zamawiajacego, zamieszczono na stronie internetowej zamawiajacego
http://bip.smvkow.pl w dniu 30.05.2018 r. oraz przekazano ww. wykonawcom droga

pocztowa i mailowa.

23)Umowe nr 27.2017 z dnia 26.06.2017 r., zawarta z wykonawcg Przedsigbiorstwo
Remontowo-Budowlane ..PER-MIR™ Mirostaw Perlak, ul. Piekoszowska 359D,
25-645 Kielce, na wykonanie zadania pod nazwa , Budowa budynku przedszkola
w Smykowie (...)" w terminie do dnia 01.10.2018 r. za wynagrodzeniem ryczaltowym
za cale zadanie w kwocie brutto 2.199.000,00 zi.

24) Ogloszenie o udzieleniu zaméwienia ,, Budowa budynku przedszkola w Smykowie (...) ",
zamieszczone w dniu 19.07.2017 r., w Biuletynie Zaméwien Publicznych pod numerem
109936 - 2017.

25) Protokot postepowania o udzielenie zaméwienia w trybie przetargu nieograniczonego,
znak sprawy: Z.p.271.04DW.2017, sporzadzony przez Beneficjenta na druku
ZP-PN, zatwierdzony przez Wojta Gminy Smykow w  dniu
19.07.2017 1.

26) Protokot koncowy odbioru robot - korekta z dnia 10.10.2018 r., z ktorego wynika, ze
komisja do odbioru koficowego robdt w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego,
kierownika budowy oraz przedstawiciela wykonawcy stwierdza, ze zakres robot
zadania ,, Budowa budynku przedszkola w Smykowie (...)" wykonanych na podstawie
umowy nr 27.2017 z dnia 26.06.2017 r. zawartej z wykonawca zostal wykonany
zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, umowg i odpowiada przeznaczeniu.

27)Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Konskich znak:
PINB.5131.47.18 z dnia 23.10.2018 r., ktora udziela pozwolenia dla Gminy Smykow
na uzytkowanie budynku uzytecznosci publicznej, tj. przedszkola dwuoddzialowego dla
40-stu dzieci wraz z 27 miejscami postojowymi, siecia elektryczna o$wietleniowa wraz
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z lampami os$wietleniowymi na dziatkach o nr 128/2, 127/4, 127/5, 127/6, 127/2
potozonymi w obrebie ewidencyjnym Smykow, jednostka ewidencyjna Smykow.

28) Pismo IZ znak: EFRR-VIIL.433.N.VI1.26.1.2018.WF z dnia 16.03.2018 r. — Informacja

pokontrolna Nr EFRR-VIII.433.N.VI[.26.1.2018., dotyczaca przeprowadzonego
w trybie okre$lonym w art. 24aa ustawy PZP, postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego na wykonanie zadania pn. ,, Budowa budynku przedszkola w Smykowie
(..)” w ramach projektu , Budowa budynku przedszkola w Smykowie wraz
z zagospodarowaniem terenu oraz adaptacjq istniejgcych ciggow komunikacyjnych na
potrzeby przedszkola”, oznaczone nr Z.p.271.04.DW.2017, ktére zostalo wszczete
w dniu 11.04.2017 r. poprzez zamieszczenie ogloszenia o zamdéwieniu w BZP pod nr
63659-2017, efektem rozstrzygniecia postepowania byto podpisania w dniu 26.06.2017
r. umowy nr 27.2017 z firma Przedsigbiorstwo Remontowo — Budowlane ,,PER-MIR™
Mirostaw Perlak, ul. Piekoszowska 359D, 25-645 Kielce, na kwote 2.199.000,00 zi
brutto. Z informacji wynika, ze w przedmiotowym postepowaniu nie stwierdzono
uchybien, bledow i nieprawidlowosci.

Czy zadeklarowane wydatki sq zgodne z zasadami ochrony srodowiska.

W badanym obszarze audytem objeto:

)

4)

5)

6)

Whniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0021/16, ztozony do 1Z,
w dniu 30.11.2016 r., zaktualizowany w dniach: 30.01.2017 r., 31.08.2017 r.,
24.10.2017 r., wraz z zalacznikami.

Umowe o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSW.07.04.00-26-0021/16-00 pn.
., Budowa Budynku Przedszkola w Smykowie (...)” zawarta w dniu 07.11.2017 r.
pomiedzy Wojewodztwem —Swietokrzyskim —reprezentowanym przez Zarzad
Wojewddztwa petniacym funkcje Instytucji Zarzadzajacej RPOWS na lata 2014-2020
a Gmina Smykow. :

Aneks do umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSW.07.04.00-26-0021/16-01
z dnia 30.07.2018 r.

Whnioski o platnos$é wraz z dokumentacja wspierajaca nr:

— RPSW.07.04.00-26-0021/16 — 003 za okres od 24.11.2017 r. do 27.12.2017 r.,
ztozony do 1Z w dniu 27.12.2017 r.,

— RPSW.07.04.00-26-0021/16 - 005 za okres od 29.03.2018 r. do 09.05.2018 r.,
ztozony do I1Z w dniu 09.05.2018 r.

Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddzialywania na
srodowisko (OOS), z dnia 28.08.2017 r. — zatacznik nr la do instrukcji wypelniania
zalacznikow w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOW S na lata 2014-2020.

Deklaracje organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarow Natura 2000,
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Kielcach z dnia 16.08.2017 r., — zatacznik
nr 1b do instrukcji wypelniania zatacznikoéw w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWS



7)

8)

9

nalata 2014-2020, dotyczaca ww. projektu, z ktorej wynika, ze projekt prawdopodobnie
nie wywrze istotnego wplywu na obszar Natura 2000. W zwiazku z tym
przeprowadzenie odpowiedniej oceny wymaganej na mocy art. 6 ust. 3 dyrektywy Rady
92/43/EWG nie zostato uznane za niezbedne.

Deklaracje whasciwego organu odpowiedzialnego za gospodarke wodna, Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Kielcach z dnia 18.08.2017 r., — zatacznik nr 1c do
instrukcji wypelniania zatacznikéw w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWS na lata
2014-2020, dotyczaca ww. projektu, z ktorej wynika, ze projekt nie pogarsza stanu
jednolitej czesci wod ani nie uniemozliwia osiagnigecia dobrego stanu/potencjatu wod.

Wniosek o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach wraz z karta
informacyjna przedsigwziecia.

Whniosek beneficjenta zlozony za posrednictwem pelnomocnika Michata
Pawlikowskiego z dnia 13.07.2016 r., skierowany do Urzedu Gminy Smykow
o wydanie decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia ,, Budowa nowego budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem
terenu oraz adaptacjq istniejgcych ciggow komunikacyjnych na potrzeby przedszkola
w miejscowosci Smykow, gmina smykow, powiat konecki, woj. Swigtokrzyskie” wraz
z karta informacyjna przedsiewzigcia z zatacznikami.

10) Pismo Beneficjenta znak: OS.R6220.02.2016.BP z dnia 26.07.2016 r., skierowane do

Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Konskich, w zwiazku z potrzeba
opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia na
srodowisko a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby. co do zakresu raportu
o oddziatywaniu przedsiewzigcia na srodowisko.

11) Pismo Beneficjenta znak: 0S.R6220.01.2016.BP z dnia 26.07.2016 r., skierowane do

Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach, w zwiazku z potrzeba opinii
co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia na srodowisko
a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do =zakresu raportu
o oddziatywaniu przedsiewzigcia na srodowisko.

12) Wykaz dziatek ewidencyjnych wg stanu na dzien 27.06.2016 r.

13) Wykaz podmiotéw ewidencyjnych z dnia 27.06.2016 r.

14) Pelnomocnictwo z dnia 02.05.2016 r., udzielone przez Gmine Smykéw, 26-212

Smykéw, Smykow 91, reprezentowana przez Jozefa Sliz — Wéjta Gminy dla Michala
Pawlikowskiego, reprezentujacego firm¢ ,m-dom™ Michal Pawlikowski, ul.
Pitsudskiego 32, Konskie, do wystgpowania w imieniu Gminy Smykow do
administracji panstwowej i samorzadowej o wydanie niezbednych decyzji i pozwolen
zwiazanych z realizacja ww. zadania.

15) Decyzje znak: WOO-I1.4240.194.2016.AJP.1 z dnia 29.07.2016 r., Regionalnego

Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach, skierowana do Wojta Gminy Smykdw,
w sprawie braku koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko
i ustalenia zakresu raportu o oddzialywaniu na srodowisko przedsiewzigcia pn.
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»Budowa nowego budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu oraz
adaptacjq  isiniejgcych  ciggow  komunikacyjnych  na  potrzeby przedszkola
w miejscowosci Smykow, gmina smykow, powiat konecki, woj. Swietokrzyskie .

16) Decyzje znak: OS.R6220.04.2016.BP z 10.08.2016 r. Wojta Gminy Smykéw
orzekajaca umorzenie postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
srodowiskowej na realizacje przedsiewziecia pn. , Budowa nowego budynku
przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu oraz adaptacjq istniejgcych ciggow
komunikacyjnych na potrzeby przedszkola w miejscowosci Smykéw, gmina smykéw,
powiat konecki, woj. Swigtokrzyskie”, z uzasadnienia decyzji wynika, ze:

w dniu 22.07.2016 r. Gmina Smykoéw, reprezentowana przez pelnomocnika
Pana Michala Pawlikowskiego, wystapila o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje ww. przedsiewziecia,

po szczegolowej analizie i zaopiniowaniu co do obowiazku przeprowadzenia
oceny oddzialywania na srodowisko Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska
w Kielcach uznata, ze przedmiotowa inwestycja nie podlega postepowaniu
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko w mysl ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko, w zwiazku z czym wydanie opinii odnosnie potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko jest bezprzedmiotowe,

zakres planowanych prac nie kwalifikuje si¢ do przedsiewzie¢, o ktérych mowa
w § 3 ust. 1 pkt 55b tiret pierwszy rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko (Dz. U. z 2016 r poz. 71),

przedmiotowe przedsiewzigcie nie nalezy do grupy mogacych Znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko w rozumieniu przepisow art. 59 ust. 1 ww. ustawy
o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko,

17) Decyzje Starosty Koneckiego nr BP.6740.488.2016.1C, pismo znak: BP-24774/2016
z dnia 23.12.2016 r. zatwierdzajaca projekt budowlany i udzielajaca dla Gminy
Smykow pozwolenia na budowe budynku uzytecznosci publicznej tj. przedszkola
dwuoddzialowego dla 40-stu dzieci (kategoria obiektu budowlanego IX) wraz z budowa
27 miejsc postojowych ( kategoria obiektu budowlanego XXII) oraz budowa sieci
elektrycznej oswietleniowej wraz z lampami o$wietleniowymi(kategoria obiektu
budowlanego XXVI), na dziatkach nr 128/2, 127/4, 127/5, 127/6, 127/2, potozonych
w obrgbie ewidencyjnym Smykow, jednostce ewidencyjnej Smykow.
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1.4.

1.5

Czy zadeklarowane wydatki sq zgodne z zasadami dotyczqcymi pomocy publicznej.

W badanym obszarze audytem objeto:

D

4)

Whniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0021/16, zlozony do IZ,
w dniu 30.112016 r.. zaktualizowany w dniach: 30.01.2017 r., 31.08.2017 r.
24.10.2017 r., wraz z zalacznikami.

Umowe o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSW.07.04.00-26-0021/16-00  pn.
. Budowa Budynku Przedszkola w Smykowie (..)” zawarta w dniu 07.11.2017 r.
pomiedzy Wojewodztwem Swietokrzyskim reprezentowanym przez Zarzad
Wojewddztwa pelniacym funkcje Instytucji Zarzadzajace; RPOWS na lata 2014-2020
a Gmina Smykow.

Aneks do umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSW.07.04.00-26-0021/16-01
z dnia 30.07.2018 1.

Whnioski o platnos¢ wraz z dokumentacja wspierajaca nr:

— RPSW.07.04.00-26-0021/16 — 003 za okres od 24.11.2017 r. do 27.12.2017 r.,
ztozony do IZ w dniu 27.12.2017 r.,

—  RPSW.07.04.00-26-0021/16 - 005 za okres od 29.03.2018 r. do 09.05.2018 r.,
zlozony do IZ w dniu 09.05.2018 r.

Czy zostaly zachowane obowiqzki w zakresie informacji i promocji.

W badanym obszarze audytem objgto:

D

4)

6)

Whniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0021/16, ziozony do 1Z,
w dniu 30.11.2016 r., zaktualizowany w dniach: 30.01.2017 r., 31.08.2017 r.,
24.10.2017 r., wraz z zatacznikami.

Umowe o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSW.07.04.00-26-0021/16-00  pn.
. Budowa Budynku Przedszkola w Smykowie (...)” zawarta w dniu 07.11.2017 .
pomiedzy Wojewodztwem Swietokrzyskim  reprezentowanym przez Zarzad
Wojewodztwa petniacy funkcje Instytucji Zarzadzajacej RPOWS na lata 2014-2020
a Gming Smykow.

Aneks do umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSW.07.04.00-26-0021/16-01
z dnia 30.07.2018 r.

Whnioski o platno$¢ wraz z dokumentacjg wspierajaca nr:

— RPSW.07.04.00-26-0021/16 — 003 za okres od 24.11.2017 r. do 27.12.2017 r.,
zlozony do IZ w dniu 27.12.2017 r.,

—  RPSW.07.04.00-26-0021/16 - 005 za okres od 29.03.2018 r. do 09.05.2018 r.,
ztozony do IZ w dniu 09.05.2018 .

Tablice informacyjna umieszczona w miejscu realizacji projektu.

Strone internetowa Beneficjenta www.smvkow.pl .
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Czy zadeklarowane wydatki sq zgodne z zasadami eliminujgcymi nieréwnosé
i promujgcymi  rownos¢  kobiet i meiczyzn, z zasadami polityki spoleczeristwa
informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

W badanym obszarze audytem objeto:

1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0021/16, ztozony do 1Z,
w dniu 30.11.2016 r., zaktualizowany w dniach: 30.01.2017 r., 31.08.2017 r.,
24.10.2017 r., wraz z zalacznikami.

2) Umowe o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSW.07.04.00-26-0021/16-00 pn.
» Budowa Budynku Przedszkola w Smykowie (...)” zawarta w dniu 07.11.2017 r.
pomiedzy Wojewodztwem  Swietokrzyskim reprezentowanym przez Zarzad
Wojewddztwa petniacy funkeje Instytucji Zarzadzajacej RPOWS na lata 2014-2020
a Gmina Smykow.

3) Aneks do umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSW.07.04.00-26-0021/16-01
z dnia 30.07.2018 r.

4) Wnioski o platno$¢ wraz z dokumentacja wspierajaca nr:

— RPSW.07.04.00-26-0021/16 — 003 za okres od 24.11.2017 r. do 27.12.2017 r..
zlozony do IZ w dniu 27.12.2017 r.,

— RPSW.07.04.00-26-0021/16 - 005 za okres od 29.03.2018 r. do 09.05.2018 r.,
ztozony do IZ w dniu 09.05.2018 r.

Czy wydatki zadeklarowane Komisji odpowiadaja zapisom ksiegowym i czy
dokumentacja potwierdzajaca dowodzi, Ze Sciezka audytu jest wlasciwa zgodnie z art.
25 rozporzadzenia nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. b) rozporzadzenia delegowanego
Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.)

W badanym obszarze audytem objeto:

Wartos¢ wydatkow
L.p. Nr wniosku o platno§¢ zadeklarowanych do Komisji
Europejskiej
1 RPSW.07.04.00-26-0021/16-003 599.812,39 zi
2 RPSW.07.04.00-26-0021/16-005 230.772,48z1

1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0021/16, ztozony do IZ.
w dniu 30.11.2016 r., zaktualizowany w dniach: 30.01.2017 r., 31.08.2017 r.,
24.10.2017 r., wraz z zalacznikami.

2) Umowg o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSW.07.04.00-26-0021/16-00  pn.
» Budowa Budynku Przedszkola w Smykowie (...)” zawarta w dniu 07.11.2017 r.
pomiedzy Wojewddztwem — Swietokrzyskim reprezentowanym przez Zarzad
Wojewodztwa petniacy funkcje Instytucji Zarzadzajacej RPOWS na lata 2014-2020
a Gmina Smykow.



3) Aneks do umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSW.07.04.00-26-0021/16-01
z dnia 30.07.2018 r.

4) Wnioski o platno$¢ wraz z dokumentacja wspierajaca nr:

- RPSW.07.04.00-26-0021/16 = 003 za okres od 24.11.2017 r. do 27.12.2017 1.,
ztozony do 1Z w dniu 27.12.2017 r.,

— RPSW.07.04.00-26-0021/16 - 005 za okres od 29.03.2018 r. do 09.05.2018 r.,
ztozony do I1Z w dniu 09.05.2018 r.

5) Zarzadzenie Nr 39/2016 Woéjta Gminy Smykow z dnia 31 maja 2016 roku, w sprawie
wprowadzenia zakladowego planu kont dla budzetu Gminy Smykoéw, jednostki
budzetowej — Urzedu Gminy Smykow oraz niektdrych wewnetrznych przepisow
ksiegowych obowiazujacych w Urzedzie Gminy Smykow.

6) Zarzadzenie Nr 84/2016 Wojta Gminy Smykow z dnia 30 grudnia 2016 roku, w sprawie
wprowadzenia zmian do Zarzadzenia Nr 39/2016 Wojta Gminy Smykow z dnia 31 maja
2016 roku, w sprawie wprowadzenia zakladowego planu kont dla budzetu Gminy
Smykow, jednostki budzetowej — Urzedu Gminy Smykoéw oraz niektorych
wewngetrznych przepisow ksiegowych obowiazujacych w Urzedzie Gminy Smykow.

7) Zapisy ewidencji ksiegowej ujete w ksiegach rachunkowych Beneficjenta na nw.
kontach, zwiazane z wplywem $rodkoéw otrzymanych na realizacje projektu oraz
poniesionymi przez Beneficjenta wydatkami w ramach przedmiotowego Projektu na
podstawie dokumentow, ktore zostaly zadeklarowane we wnioskach o ptatnos¢ objetym
badaniem:

- 080 - érodki trwale w budowie (inwestycje),
- 133 — rachunek budzetu,

- 201- rozrachunki z odbiorcami i dostawcami.

Czy w przypadku wydatkow zadeklarowanych Komisji — ustalonych zgodnie z art. 67
ust. 1 lit. b) i ¢) oraz art. 109 rozporzqdzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1
rozporzqdzenia (UE) nr 1304/2013 produkty i rezultaty stanowiqce podstawe platnosci na
rzecz beneficjenta zostaly zrealizowane, czy dane dotyczgce uczestnikow lub inne zapisy
zwigzane z produktami i rezultatami sq spdjne z informacjami przedloionymi Komisji
oraz czy wymagana dokumentacja potwierdzajgca dowodzi, Ze Sciezka audytu jest
wlasciwa zgodnie z art. 25 rozporzgdzenia nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. c)
Rozporzqdzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.)

W badanym obszarze audytem objeto:

1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0021/16, zlozony do IZ,
w dniu 30.11.2016 r., zaktualizowany w dniach: 30.01.2017 r., 31.08.2017 r.,
24.10.2017 r., wraz z zalacznikami.
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2) Umowe o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSW.07.04.00-26-0021/16-00 pn.
» Budowa Budynku Przedszkola w Smykowie (...)” zawarta w dniu 07.11.2017 r.
pomiedzy Wojewoddztwem — Swietokrzyskim reprezentowanym przez Zarzad
Wojewddztwa pelniacy funkcje Instytucji Zarzadzajacej RPOWS na lata 2014-2020
a Gmina Smykow.

3) Aneks do umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSW.07.04.00-26-0021/16-01
z dnia 30.07.2018 r.

4) Wnioski o ptatnosé nr:
— RPSW.07.04.00-26-0021/16 — 001 za okres od 17.02.2016 r. do 15.11.2017 r.,
ztozony w dniu 15.11.2017 r.,

— RPSW.07.04.00-26-0021/16 — 003 za okres od 24.11.2017 r. do 27.12.2017 r.,
zlozony do IZ w dniu 27.12.2017 r.,

— RPSW.07.04.00-26-0021/16 - 005 za okres od 29.03.2018 r. do 09.05.2018 r..
ztozony do IZ w dniu 09.05.2018 r.

— RPSW.07.04.00-26-0021/16 — 009 za okres od 18.10.2018 r. do 26.11.2018 r.,
ztozony do IZ w dniu 26.11.2018 r.,

w zakresie:
- postepu rzeczowego realizacji projektu,
- wskaznikow produktu,

- wskaznikéw rezultatu.

4. Czy wklad publiczny zostal wyplacony beneficjentowi zgodnie z art. 132 ust. 1
rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 27 ust. 2 rozporzqdzenia delegowanego Komisji
(UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.)

W badanym obszarze audytem objeto:

1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0021/ 16, zlozony do IZ, e
w dniu 30.11.2016 r., zaktualizowany w dniach: 30.01.2017 r., 31.08.2017 r..
24.10.2017 r., wraz z zalacznikami.

2) Umowg o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSW.07.04.00-26-0021/16-00 pn.
. Budowa Budynku Przedszkola w Smykowie (...)” zawarta w dniu 07.11.2017 r.
pomiedzy Wojewoddztwem —Swictokrzyskim reprezentowanym przez Zarzad
Wojewodztwa pelniacy funkcje Instytucji Zarzadzajacej RPOWS na lata 2014-2020
a Gmina Smykow.

3) Aneks do umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSW.07.04.00-26-0021/16-01
zdnia 30.07.2018 r.

4) Karte platnosci dofinansowania w projekcie Gminy Smykéw nr RPSW.07.04.00-26-
0021/16-01.



5) Whniosek o platnos¢ nr RPSW.07.04.00-26-0021/16-001 za okres od 17.02.2016 r. do
15.11.2017 r.. zZtozony w dniu 15.11.2017 r.. (wersja poprawna z 21.11.2017 r.) przez
Beneficjenta, za posrednictwem systemu informatycznego SL 2014 do IZ na kwote
wydatkow ogotem 0,00 zi, kwote wydatkéw kwalifikowalnych 0.00 zt (w tym: ze
srodkow wspolnotowych 0,00 21, budzetu jednostek samorzadu terytorialnego 0.00 zi).
stanowiacy wniosek o zaliczke, wniosek sprawozdawczy.

6) Karta oceny wniosku o ptatnosc RPSW.07.04.00-26-0021/16-001 z dnia 15.11.2017 r.,
zweryfikowana przez Milene Nowak oraz Anne Szczerek w dniu 21.11.2017 r.,
sprawdzona przez Kierownika Oddziatu Konrada Januszewskiego w dniu 21.11.2017
r., zatwierdzona przez Z-cg¢ Dyrektora DW EFRR Stanistawa Piskorka w dniu
21.11.2017x;

7) Wydruk z systemu SL 2014, karta zaliczki dla projektu RPSW.07.04.00-26-0021/16,
numer zaliczki RPSW.07.04.00-26-0021/16-001-T01 na kwote 450.000,00 zi.

8) Dyspozycja wystawienia zlecenia platnosci wspotfinansowania UE na  rzecz
Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 7 RPOWS na lata 2014-2020, Dzialanie 7.4,
snak: EFRR.VI-433-RP02-7.4-5-2017-1G z dnia 22.11.2017 r., na kwotg 450.000,00
7t zatwierdzona przez Z-c¢ Dyrektora DW EFRR Stanistawa Piskorka, realizacja
platnosci w dniu 29.11.2017 r.

9) Pismo IZ, znak: EFRR-VI1.433-RP02-7.4-7-2017.1G z dnia 01.12.2017 r., skierowane
do Beneficjenta za posrednictwem systemu SL 2014, dotyczace wniosku o platnos¢ nr
RPSW.07.04.00-26-0021/16-001, ktorym poinformowaﬁo, 7e w dniu 29.11.2017 .
2 rachunku bankowego Ministra Finanséw prowadzonego w Banku Gospodarstwa
Krajowego zostaty przekazane srodki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w kwocie 450.000,00 zt i stanowia platnos¢ zaliczkowa w ramach projektu, termin
rozliczenia zaliczki uptywa 28.12.2017 1.

10) Wyciag bankowy nr 1 z dnia 29.1 1.2017 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 67
8493 0004 0290 0506 0772 0142, prowadzonego Ww Banku Spoéldzielczym
w Kielcach, dokumentujacy wpltyw srodkow finansowych w wysokosci:

a) 450.000,00 zt z Ministerstwa Finanséw, w dniu 29.11.2017 r., dotyczacy platnosci
zaliczkowej nr 1 w ramach projektu Nr RPSW.07.04.00-26-0021/16.

11) Pismo Beneficjenta znak: 0.KS.041.14.2017 r. z dnia 27.12.2017 1., skierowane do 1Z
za posrednictwem systemu SL 2014, ktérym poinformowano, ze Gmina Smykow
w dniu 27.12.2017 r.. dokonala zwrotu na wskazany rachunek bankowy
niewykorzystanego dofinansowania dla ww. projektu w kwocie 140,71 zI, w tym 0,00
21 odsetek, wraz z wydrukiem nr 1/70/2746, z Banku Spotdzielczego w Kielcach,
wygenerowanym elektronicznie, potwierdzenia przelewu z dnia 27.1 2.2017 r., na kwote
140,71 zk,

12) Wyciag bankowy nr 31/2017 z dnia 28.12.2017 r., z rachunku Urzedu
Marszatkowskiego Wojewodztwa Swietokrzyskiego, dokumentujacy wplyw zwrotu
dofinansowania wynikajacego z wniosku o platnos¢ nr RPSW.07.04.00-26-0021/16-
001, na kwote 140,71 zi.
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13) Pismo 1Z, znak: EFRR-VI1.433-RP02-7.4-1-2018.1G z dnia 02.01.2018 r., skierowane
do Skarbnik Wojewodztwa S'wigtokrzyskiego, dotyczace zwrotu srodkdw odzyskanych
W miesiacu grudniu 2017 r., ktérym poinformowano, ze w dnju 28.12.2017 r.
Beneficjent dokonat zwrotu srodkéw w kwocie 140,71 2 na wskazany rachunek
bankowy 1Z, wraz z informacja dotyczaca srodkdw zwroconych przez Beneficjenta oraz
wyciagiem bankowym dokumentujacym zwrot kwoty 140.71 z! na rachunek
Ministerstwa Finanséw z rachunku Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa

Swie;tokrzyski ego.

14) Wyciag bankowy nr 3 7 dnia 27. 12.2017 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 67
8493 0004 0290 0506 0772 0142, prowadzonego w Banku Spéldzielczym
w Kielcach, dokumentujacy zwrot dofinansowania przez Beneficjenta w wysokosci
140,71 zt, w dniu 27.12.2017 r., dotyczacy platnosci zaliczkowe] nr 1 w ramach
projektu Nr RPSW.06.01 .00-26-0008/16,

15) Wniosek o ptatnosé nr RPSW.07.04.00-26-0021/16-002 za okres od 16.11.2017 r. do
23.11.2017 r., zlozony w dniu 23.11.2017 ., (Wersja poprawna z 11.12.2017 I.) przez
Beneficjenta, za posrednictwem systemu informatycznego SL 2014 do [Z na kwote
wydatkéw  ogélem 38.300,00 zt, kwote wydatkow uznanych za kwalifikowalne
30.050,00 zt (w tym: ze Srodkéw wspolnotowych 22.537.50 z1, budzetu jednostek
samorzadu terytorialnego 7.512.50 zl), stanowiacy wniosek o refundacje, wniosek
sprawozdawczy.

16) Pismo 1Z, znak: EFRR~VI.433-RPO2~?.4-S~2018.IG z dnia 07.03.2018 r., skierowane
do Beneficjenta za posrednictwem systemu SI 2014, dotyczace wniosku o platnosé nr
RPSW.O7.04.00—26-002U16-002, ktorym poinformowano, 7e w dniu 05.03.2018 r.
z rachunku bankowego Ministra Finansow prowadzonego w Banku Gospodarstwa
Krajowego zostaly przekazane srodki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w kwocie 22.537,50 7t i stanowia platnos¢ refundacyjna w ramach projektu.

17) Dyspozycja wystawienia zlecenia platnosci wspotfinansowania UE na rzecz
Beneficjenta w ramach Os; Priorytetowej 7 RPOWS na lata 2014-2020, Dziatanie 7.4,
znak: EFRR.VI-433-RP02-7.4-5-201 8-AG zdnia22.02.2018 ., na kwote 22.537,50 z1,
zatwierdzona przez p. o Z-cy Dyrektora DW EFRR Dariusza Dabrowskiego.

18) Lista sprawdzajaca do przygotowania w Oddziale Potwierdzania Platnosci, wystawienia
Zlecenia platnosci wspotfinansowania UE na rzecy Beneficjenta w ramach Os;
Priorytetowej na lata 2014-2020, numer wniosku o platnos¢ RPSW.07.04.00-26-
0021/16-002, zatwierdzona w dniu 22.02.2018 r. przez p. o Z-cy Dyrektora DW EFRR
Dariusza Dabrowskiego.

19) Wydruk ze strony internetowej !ums:,-".-"\-m'\a'.zIeceniaolamoscLba-tk_.pql dokumentujacy
wyptate w dniu 05.03.2018 r., kwoty 22.537.50 zi

20) Karta oceny wniosku o platnosé RPSW.07.04.00-26-002U16-002 z dnia 19.02.2018 r.,
zweryfikowana przez Milene Nowak oraz Anng Szczerek w dniu 19.02.2018 r.,
sprawdzona przez Kierownika Oddziah Konrada Januszewskiego w dniu 19.02.2018




r., zatwierdzona przez p.o. Z-cy Dyrek{dra DW EFRR Przemystawa Janiszewskiego
wdniu 19.02.2018 r.

21) Wyciag bankowy nr 1 z dnia 05.03.2018 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 67
8493 0004 0290 0506 0772 0142, prowadzonego w Banku Spéldzielczym
w Kielcach, dokumentujacy wplyw srodkéw finansowych w wysokosei 22.537.50 zi
z Ministerstwa Finansoéw, w dniu 05.03.2018 r., dotyczacy platnosci nr 3 w ramach
projektu Nr RPSW.07.04.00-26-0021/16.

22) Wniosek o platnos¢ nr RPSW.07.04.00-26-0021/16-003 za okres od 24.11.2017 r. do
27.12.2017 r., zlozony w dniu 27.12.2017 r., (wersja poprawna z 19.01.2018 r.) przez
Beneficjenta, za posrednictwem systemu informatycznego SL 2014 do IZ na kwote
wydatkow ogétem 599.812.39 zl, kwote wydatkow kwalifikowalnych 599.812.39 zi
(w tym: ze srodkéw wspélnotowych 449.859.29 zI, budzetu jednostek samorzadu
terytorialnego 149.953,10 zi), stanowiacy wniosek rozliczajacy zaliczke, wniosek
sprawozdawczy.

23) Pismo IZ, znak: EFRR-V.433.7.4.0021.4.2018.MN z dnia 05.04.2018 r., skierowane do
Beneficjenta za posrednictwem systemu SL 2014, dotyczace wniosku o platnosé¢ nr
RPSW.07.04.00-26-0021/16-003 w ramach ww. projektu, ktérym poinformowano, ze
wniosek o platnos¢ posrednia. ztozony w dniu 27.12.2017 r. zostat zatwierdzony.

24) Karta oceny wniosku o ptatnos¢ RPSW.07.04.00-26-0021/16-003 z dnia 27.12.2017 r.,
zweryfikowana przez Mileng Nowak oraz Anne Szczerek w dniu 04.04.2018 r.,
sprawdzona przez Kierownika Oddziatu Konrada Januszewskiego w dniu 04.04.2018
r., zatwierdzona przez p. o. Z-cy Dyrektora DW EFRR Przemyslawa Janiszewskiego
w dniu 04.04.2018 r.

25) Wniosek o ptatnos¢ nr RPSW.07.04.00-26-0021/16-004 za okres od 28.12.2017 r. do
28.03.2018 r., ztozony w dniu 28.03.2018 r., (wersja poprawna z 28.03.2018 r.) przez
Beneficjenta, za posrednictwem systemu informatycznego SL 2014 do IZ na kwote
wydatkow ogétem 0,00 zt, kwote wydatkéw kwalifikowalnych 0.00 z} (w tym: ze
srodkéw wspolnotowych 0,00 zi, budzetu jednostek samorzadu terytorialnego 0,00 zb),
stanowigcy wniosek o zaliczke, wniosek sprawozdawczy.

26) Karta oceny wniosku o ptatnos¢ RPSW.07.04.00-26-0021/16-004 z dnia 23.03.2018 r..
zweryfikowana przez Milene Nowak oraz Anne Szczerek w dniu 03.04.2018 r..
sprawdzona przez Kierownika Oddzialu Konrada Januszewskiego w dniu 03.04.2018
r., zatwierdzona przez p. o. Z-cy Dyrektora DW EFRR Przemystawa Janiszewskiego
wdniu 03.04.2018 r.

27) Wydruk z systemu SL 2014, karta zaliczki dla projektu RPSW.07.04.00-26-0021/16.
numer zaliczki RPSW.07.04.00-26-0021/16-004-T02 na kwote 173.079,36 zi.

28) Pismo IZ, znak: EFRR-V.433.7.4.0021.3.2018.MN z dnia 03.04.2018 r.. skierowane do
Beneficjenta za posrednictwem systemu SL 2014, dotyczace wniosku o platnosé nr
RPSW.07.04.00-26-0021/16-004 w ramach ww. projektu, ktérym poinformowano, ze
wniosek o platnos¢ posrednia, ztozony w dniu 28.03.2018 r. zostat zatwierdzony na
kwote do wyplaty w formie zaliczki w wysokosci 173.079,36 zt.



29)Dyspozycja wystawienia zlecenia ' platnosci wspoétfinansowania UE na rzecz
Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 7 RPOWS na lata 2014-2020, Dziatanie 7.4,
znak: EFRR.VI-433-RP02-7.4-15-2018-1G z dnia 04.04.2018 r., na kwote 173.079,36
zl, zatwierdzona przez p. o. Z-cy Dyrektora DW EFRR Dariusza Dabrowskiego,
realizacja ptatnosci w dniu 11.04.2018 r.

30) Pismo IZ, znak: EFRR-VI1.433-RP02-7.4-15-2018.1G z dnia 17.04.2018 r., skierowane
do Beneficjenta za posrednictwem systemu SL 2014, dotyczace wniosku o ptatnos$é¢ nr
RPSW.07.04.00-26-0021/16-004, ktorym poinformowano, ze w dniu 11.04.2018 r.
z rachunku bankowego Ministra Finanséw prowadzonego w Banku Gospodarstwa
Krajowego zostaly przekazane srodki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w kwocie 173.079,36 zt i stanowia platnos¢ zaliczkowa w ramach projektu, termin
rozliczenia zaliczki uptywa 10.05.2018 r.

31) Wyciag bankowy nr 3/2018 z dnia 11.04.2018 r. do rachunku bankowego Beneficjenta
nr 67 8493 0004 0290 0506 0772 0142, prowadzonego w Banku Spoldzielczym
w Kielcach, dokumentujacy wplyw $rodkow finansowych w wysokosci: 173.079,36 zt
z Ministerstwa Finanséw, w dniu 11.04.2018 r., dotyczacy platnosci zaliczkowej nr
3 w ramach projektu Nr RPSW.07.04.00-26-0021/16,

32) Wniosek o platnos¢ nr RPSW.07.04.00-26-0021/16-005 za okres od 29.03.2018 r. do
09.05.2018 r., zlozony w dniu 09.05.2018 r., przez Beneficjenta, za posrednictwem
systemu informatycznego SL 2014 do IZ na kwote wydatkéw ogdtem 230.772.48 z,
kwote wydatkow kwalifikowalnych 230.772,48 zl (w tym: ze srodkéw wspolnotowych
175.079,36 zi, budzetu jednostek samorzadu terytorialnego 57.693,12 zl), stanowiacy
wniosek rozliczajacy zaliczke, wniosek sprawozdawczy.

33) Pismo IZ, znak: EFRR-V.433.7.4.0021.5.2018.MN z dnia 25.05.2018 r., skierowane do
Beneficjenta za posrednictwem systemu SL 2014, dotyczace wniosku o platno$é nr
RPSW.07.04.00-26-0021/16-005 w ramach ww. projektu, ktorym poinformowano, ze
wniosek o platnosc posrednia, ztozony w dniu 09.05.2018 r. zostal zatwierdzony.

34) Karta oceny wniosku o ptatnos¢ RPSW.07.04.00-26-0021/16-005 z dnia 09.05.2018 r.,
zweryfikowana przez Milene Nowak oraz Anne Szczerek w dniu 24.05.2018 r..
sprawdzona przez Kierownika Oddziatu Konrada Januszewskiego w dniu 24.05.2018
r.. zatwierdzona przez Z-cg¢ Dyrektora DW EFRR Dariusza Dabrowskiego w dniu
24.05.2018 r.



II. USTALENIA — OPIS STANU FAKTYCZNEGO

1)

W wyniku przeprowadzonych czynnoS$ci w zakresie, czy operacja zostala wybrana
zgodnie z kryteriami wyboru okreslonymi dla danego programu operacyjnego, czy
nie zostala fizycznie zakonczona ani w pelni wdrozona, zanim beneficjent zlozyl
wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, czy zostala wdrozona
zgodnie z decyzja zatwierdzajaca i czy spelniala wszelkie warunki majace
zastosowanie w czasie audytu dotyczace jej funkcjonalnosci, stosowania i celow do
osiagniecia (art. 27 ust. 2 lit. a) rozporzgdzenia delegowanego Komisji 480/2014 7 dnia
3 marca 2014 r.) ustalono, ze:

W odpowiedzi na ogloszenie naboru nr RPSW.07.04.00-12.00-26-060/16 w ramach
konkursu zamknietego, na skladanie wnioskow o dofinansowanie projektow ze srodkow
RPOWS na lata 2014-2020 w ramach EFRR, Osi Priorytetowej 7 - Sprawne ustugi
publiczne, Dzialanie 7.4 Rozwdj infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Beneficjent
ztozyt  w dniu 29.11.2016 1., do Urzedu Marszalkowskiego Wojewddztwa
Swictokrzyskiego wniosek o dofinansowanie Projektu nr RPSW.07.04.00-26-0021/16.

Przedmiotowy wniosek, zaktualizowany w dniu 30.01.2017 r., przeszedl pozytywnie
ocene formalna oraz merytoryczna na | etapie konkursu, dokonana przez Instytucje
Zarzadzajaca, co znajduje potwierdzenie w pismie IZ znak: EFRR-
[1.432.892.3.2017.7.4.60.0021 z dnia 26.04.2017 r., ktérym poinformowata Beneficjenta,
ze wniosek o dofinansowanie po [ etapie konkursu uzyskal pozytywna oceng
merytoryczno-techniczna i uchwata nr 2516/17 z dnia 21 kwietnia 2017 r. zostal wpisany
na liste projektéw warunkowo wybranych do dofinansowania, uzyskujac 65 punktow.
Pismem tym Beneficjent zostal zobowiazany do przedtozenia wskazanych dokumentow
w celu podpisania pre-umowy.

W dniu 29.05.2017 r. Beneficjent zawarl z Zarzadem Wojewodztwa Swietokrzyskiego
pre-umowe Nr RPSW.07.04.00-26-0021/16 w ramach RPOWS na lata 2014-2020 dla
Projektu pn. ,, Budowa budynku przedszkola w Smykowie wraz z zagospodarowaniem
terenu oraz adaptacjq istniejgcych ciggow komunikacyjnych na potrzeby przedszkola”,
ktora okreslita:

v~ termin na zlozenie wniosku o dofinansowanie wraz z kompletngd dokumentacja
do dnia 31.08.2017 r., na II etapie konkursu,

v" szacunkowe koszty realizacji projektu,

v" wykaz dokumentéw umozliwiajacy uzyskanie pozytywnej oceny na II etapie
konkursu. w zakresie spelnienia kryteriow przyjetych przez Komitet
Monitorujacy RPOWS,

V" zakres rzeczowy projektu.

Beneficjent w II etapie konkursu, zlozyt wniosek o dofinansowanie w dniu
31.08.2017 r. Przedmiotowy wniosek przeszedl pozytywnie ocene formalna oraz
merytoryczna, dokonana przez Instytucje Zarzadzajaca. co znajduje potwierdzenie
w piSmie znak: EFRR-11.432.892.7.2017.7.4.060.21 z dnia 16.10.2017 r., ktérym

-
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Beneficjent zostal poinformowany, ze wniosek o dofinansowanie po II etapie oceny
merytoryczno-technicznej uzyskal pozytywna ocen¢ z wnioskowana kwota
dofinansowania w wysokosci 1.764.000,00 zi. Pismem tym Beneficjent zostal
zobowiazany do przedlozenia wskazanych dokumentéw w celu podpisania umowy.

W dniu 07.11.2017 r. Zarzad Wojewodztwa Swigtokrzyskiego zawarl 2 Beneficjentem
umowe o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0021/16-00 pn. ,, Budowa
budynku przedszkola w Smykowie (...)” RPOWS na lata 2014-2020 oraz w dniu
30.07.2018 r. aneks do umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-
0021/16-01, w ktorej okreslono:

— calkowita warto$¢ projektu oraz catkowite wydatki kwalifikowalne w kwocie
2.352.000,00 zl, z czego:

v' 1.764.000,00 zt stanowi wspétfinansowanie UE i wynosi 75% kwoty
catkowitych wydatkow kwalifikowalnych,

v' 588.000,00 zt stanowi wklad wlasny Beneficjenta i wynosi 25% kwoty
catkowitych wydatkéw kwalifikowalnych,

v okres realizacji projektu od dnia 17.02.2016 r. do dnia 30.12.2018 r.

W dniu 26.11.2018 r. Beneficjent ztozyt do IZ wniosek o ptatnosé koncowa, ktory jest
w trakcie weryfikacji.

W dniu 22.01.2019 r. przeprowadzono ogledziny zrealizowanych zadan w ramach
projektu, rozliczonych przez Beneficjenta z Instytucja Zarzadzajaca, w ramach wniosku
o platno$¢ Nr RPSW.07.04.00-26-0021/16-003 i Nr RPSW. 07.04.00-26-0021/16-005.
ktérych wynik przedstawiono w zataczniku nr 1 do niniejszego protokohu.

W wyniku przeprowadzonych czynnosci w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez
beneficjenta sq zgodne z zasadami kwalifikowalnosci okreslonymi w przepisach
unijnych i krajowych ustalono, Ze:

W  badanych wnioskach o ptatnos¢ Nr RPSW.07.04.00-26-0021/16-003 i Nr
RPSW.07.04.00-26-0021/16-005 na taczna kwote wydatkéw kwalifikowalnych
830.584,87 zl, Beneficjent wykazal wydatki na roboty budowlane w zakresie
zrealizowanych zadan w projekcie, dotyczacych ,, Budowy budynku przedszkola
w Smykowie (...) " w kwocie 830.584,87 zt.

Wyzej wymienione wydatki:
— zostaty poniesione w okresie od 24.11.2017 r. do 09.05.2018 r.,
— wynikaja z dokumentacji wspierajacej, wyszczegolnionej w pkt I1.1.1) niniejszego
protokotu,
— dotycza realizacji ww. zadania w projekcie, okreslonego w umowie
o dofinansowanie projektu.
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Ww. wnioski o platnos¢ zostaty zatwierdzone przez IZ, co potwierdzaja pisma znak:

— EFRR-V.433.7.4.0021.4.2018.MN z dnia 05.04.2018 r. - wniosek o ptatno$¢ nr
RPSW.07.04.00-26-0021/16-003,

- EFRR-V.433.7.4.0021.5.2018 MN z dnia 25.05.2018 r. - wniosek o platnos¢ ar
RPSW.07.04.00-26-0021/16-005.

W wyniku przeprowadzonych czynnosci w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez
beneficjenta sq zgodne z zasadami dotyczqcymi zamowien publicznych ustalono, Ze:

Beneficjent, ponoszac wydatki zadeklarowane w objetych badaniem wnioskach
o platno$é, udzielit zaméwienia publicznego na podstawie art. 39 Pzp, na realizacje
zadania pn. ,, Budowa budynku przedszkola w Smykowie wraz z zagospodarowaniem
terenu oraz adaptacjq istniejgcych ciggow komunikacyjnych na potrzeby przedszkola”
o wartosci szacunkowej 2.982.163,70 zl, stanowiacej rownowartos¢ 714.307,82 euro,
w tym warto$é¢ przewidywanych zamowien, o ktérych mowa w art. 67 ust 1pkt. 617 oraz
w art. 134 ust. 6 pkt 3 Pzp zostala ustalona na kwote 994.054.57 zt co stanowi
rownowarto$¢ 238.102,61 euro, wedhug sredniego kursu zlotego w stosunku do euro
wynoszacego 4,1749 zl/euro, zgodnie z § 1 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow
z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie sredniego kursu zlotego w stosunku do euro
stanowiacego podstawe przeliczania wartosci zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015 .
poz. 2254).

W wyniku przeprowadzonego postepowania Beneficjent z wybranym wykonawca,
tj. Przedsiebiorstwem Remontowo — Budowlanym ,PER-MIR” Mirostaw Perlak,
ul. Piekoszowska 359 D, 25-645 Kielce, zawarl w dniu 26.06.2017 r., umowe 27.2017
na wykonanie przedmiotu zamowienia za wynagrodzeniem ryczaltowym brutto
w wysokosci 2.199.000,00 zi.

W wyniku przeprowadzonych czynnosci w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez
beneficjenta sq zgodne z zasadami ochrony srodowiska ustalono, Ze:

Rodzaj przedsiewziecia, obejmujacy swym zakresem  wydatki  zwiazane
z budowa nowego budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu oraz
adaptacja  istniejacych ciagéw komunikacyjnych na potrzeby przedszkola
w miejscowosci Smykéw, nie jest wymieniony w zalaczniku I oraz II do Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny
skutkéw wywieranych przez niektore przedsiewzigcia publiczne i prywatne na srodowisko
(tekst jednolity) (Dz. Urz. UE L26/1 z 28.01.2012 r.) zmienionej Dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniajgcq dyrektywe
2011/52/UE w sprawie oceny wplywu wywieranego przez niekiore przedsigwzigcia
publiczne i prywatne na srodowisko (Dz. Urz. UE L124/1 z 25.04.2014 r.) oraz
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigc

(5]
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mogqcych znaczqco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397
z poézn. zm.).

Ponadto, z deklaracji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Kielcach, jako:

— instytucji odpowiedzialnej za monitorowanie obszaréw NATURA 2000. z dnia
16.08.2017 r., wynika, ze Projekt prawdopodobnie nie wywrze 1stotnego wplywu
na obszar Natura 2000, w zwiazku z tym przeprowadzenie odpowiedniej oceny
wymaganej na mocy art. 6 ust. 3 dyrektywy Rady 92/43/EWG nie zostato uznane
za niezbedne,

— wiasciwego organu odpowiedzialnego za gospodarke wodna z dnia 18.08.2017 r.
wynika, ze projekt nie pogarsza stano jednolitej czesci wéd, ani nie uniemozliwia
osiggnigcia dobrego stanu/potencjatu wod.

W wyniku przeprowadzonych czynnosci w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez
beneficjenta sq zgodne z zasadami dotyczqcymi pomocy publicznej ustalono, ze:

Gmina jest jednostka samorzadu terytorialnego i stosownie do postanowien art. 2 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U.z2015r. poz. 1515
z pézn. zm.) - wykonuje zadania publiczne.

Wsparcie otrzymane przez beneficjenta w ramach Dzialania 7.4 , Rozwdj infrastruktury
edukacyjnej i szkoleniowej” RPOWS na lata 2014-2020, na projekt pn. , Budowa
budynku przedszkola w Smykowie (..)” nie dotyczy dzialalnosci wykonywane;j
w warunkach konkurencji, w zwiazku z czym nie stanowi pomocy publicznej
w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu WE.

W wyniku przeprowadzonych czynnosci w zakresie, czy zostaly zachowane obowiqzki
w zakresie informacji i promocji ustalono, e:

Beneficjent w ramach dziatan informacyjno-promocyjnych dokumentacje zwiazana
z realizacjq projektu oznakowat wymaganymi logotypami.

Ponadto, Beneficjent informacje o projekcie zamiescit:

- na stronie internetowej Beneficjenta www.smvkow.pl , ktéra zawiera:

V' zestaw logo:
— znak Funduszy Europejskich z nazwa Program Re gionalny,
— barwy RP z nazwa Rzeczpospolita Polska.,

— znak Unii Europejskiej z nazwa Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego,

— herb Wojewddztwa Swie;tokrzyskiego z podpisem WOJEWODZTWO
SWIETOKRZYSKIE,
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v" krotki opis projektu, w tym:
— cele projektu,
— planowane efekty,
— wartos¢ projektu,
— wktad Funduszy Europejskich,
- na tablicy informacyjnej umieszczonej w miejscu realizacji projektu, ktora zawiera:
nazwe Beneficjenta,
tytul projektu,

cel projektu,

S T VI X

zestaw logo:
—  znak Funduszy Europejskich z nazwa Program Regionalny,

— znak Unii Europejskiej z nazwa Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego,

—  barwy RP z nazwa Rzeczpospolita Polska,

— herb Wojewodztwa Swietokrzyskiego z podpisem WOJEWODZTWO
SWIETOKRZYSKIE,

v adres portalu www.mapadotaciji.cov.pl .

W wyniku przeprowadzonych czynnosci w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez
beneficjenta sq zgodne z zasadami eliminujgcymi nieréwnosé i promujgcymi rownosé
kobiet i mezczyzn, z zasadami polityki spoleczenstwa informacyjnego oraz polityki
zatrudnienia ustalono, Ze:

Objety badaniem Projekt Nr RPSW.07.04.00-26-0021/16 pn. ,, Budowa budynku
przedszkola w Smykowie (...)", ze wzgledu na swéj charakter, ma neutralny wptyw na
polityke spoleczenistwa informacyjnego, pozytywny wplyw na polityke zatrudnienia
poprzez utworzenie 8 nowych miejsc pracy oraz na zagadnienia z zakresu réwnosci szans
poprzez réwny dostep dla wszystkich 0s6b poprzez stworzenie ulatwien w dostepie dla
0s6b niepelnosprawnych.

W wyniku przeprowadzonych czynno$ci w zakresie, czy wydatki zadeklarowane
Komisji odpowiadaja zapisom Ksiggowym i czy wymagana dokumentacja
potwierdzajaca dowodzi, ze Sciezka audytu jest wlaSciwa zgodnie z art. 25
rozporzadzenia delegowanego Komisji 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. b) rozporzqdzenia
delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.) ustalono, Ze:

Zadeklarowane przez Beneficjenta w objetych badaniem wnioskach o platnos¢ wydatki
kwalifikowalne w lacznej kwocie 830.584.87 zl, zostaly udokumentowane fakturami,
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protokotami odbioru robét. poleceniami przelewu 1 wyciagami bankowymi
potwierdzajacymi zaplate faktur dla kontrahenta.

Wydatki zostaly poniesione przez Gming Smykéw z siedzibg 26-212 Smykoéw,
Smykow 91.

Wydatki zostaly zarejestrowane w systemie ksiegowym ww. Organu.

Beneficjent jest w posiadaniu  dokumentow wspierajacych, ktére dotycza
zadeklarowanych wydatkow we wnioskach o ptatnosé, ztozonych do 1Z.

Dokumenty wspierajace wnioski o platnos¢ zostaly opisane informacja: ,,Projekt
realizowany w ramach RPOWS na lata 2014-2020 Nr projektu RPSW.07.04.00-26-
0021/16™.

W wyniku przeprowadzonych czynno$ci w zakresie, czy wydatki zadeklarowane
Komisji — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i ¢) oraz art. 109 rozporzadzenia
(UE) nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1 rozporzadzenia (UE) nr 1304/2013 — produkty
irezultaty stanowigce podstawe platnosci na rzecz beneficjenta zostaly zrealizowane,
czy dane dotyczace uczestnikéw lub inne zapisy zwigzane z produktami i rezultatami
$3 spojne z informacjami przediozonymi Komisji oraz Czy wymagana dokumentacja
potwierdzajaca dowodzi, Ze $ciezka audytu jest wlasciwa zgodnie z art. 25
rozporzadzenia delegowanego Komisji 480/2014 (art. 27 ust. 2 lir. ¢) rozporzadzenia
delegowanego Komisji 480/2014 7 dnia 3 marca 2014 r.) ustalono, ze:

We wnioskach o platnog¢ zlozonych do 1Z (za okres od 17.02.2016 r. do 26.11.2018 r.)
Beneficjent wykazat osiagniecie wskaznikow produktu i rezultatu, zakladanych
we wniosku o dofinansowanie projektu w nastepujacej wysokosci:

—wskazniki produktu:

v Liczba obiektow dostosowanych do potrzeb 0s6b z niepetnosprawnosciami [szt.]
- wartos¢ docelowa 1, wartoéé osiagnieta 1, stanowi 100% zalozonej wartosci
docelowej, '

v" Liczba wspartych obiektow infrastruktury przedszkolnej [szt.] - wartogé docelowa
3, warto$¢ osiagnieta 3, stanowi 100% zalozonej wartosci docelowe;j,

v" Potencjal objetej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dzieémi lub
infrastruktury edukacyjnej [osoby] (CI 35) - wartos¢ docelowa 149, wartos¢
osiggnieta 149, stanowi 100% zalozonej wartosci docelowej,

—wskazniki rezultatu:

v" Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niz przedsigbiorstwa)
kobiety [EPC], warto$¢ docelowa 4, wartod¢ osiagnieta 8. stanowi 200%
zalozonej wartosci docelowej,
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v Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niz przedsigbiorstwa)
[EPC], warto$¢ docelowa 4, wartos¢ osiagnieta 8, stanowi 200% zatozonej wartosci
docelowe;j.

W wyniku przeprowadzonych czynnosci w zakresie, czy wklad publiczny zostal
wyplacony beneficjentowi zgodnie z art. 132 ust. 1 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013
r. (art. 27 ust. 2 rozporzqdzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca
2014 r.) ustalono, ze:

Whioskiem o platnos¢ nr RPSW.07.04.00-26-0021/16-001 za okres od 17.02.2016 1. do
15.11.2017 r.. zZtozonym do IZ w dniu 15.11.2017 r., (wersja poprawna z 21.11.2017 r.)
Beneficjent wystapit o zaliczke na poczet realizacji projektu w kwocie 450.000,00 zi.

Ww. wniosek zostal zatwierdzony przez 1Z pismem znak: EFRR-VI.433.RPO2-7.4-7-
2017.1G z dnia 01.12.2017 r., z ktérego wynika, ze kwota dofinansowania
zatwierdzonego do wyptaty w formie zaliczki wynosi 450.000,00 zi.

Beneficjent kwote dofinansowania w wysokosci 450.000,00 zt z zatwierdzonego przez
IZ wniosku o platnosé nr RPSW.07.04.00-26-0021/16-001 otrzymal w dniu
29.11.2017 1., co znajduje potwierdzenie w wyciagu bankowym nr 1 do rachunku
bankowego Beneficjenta nr 67 8493 0004 0290 0506 0772 0142, prowadzonego w Banku
Spotdzielezym w  Kielcach, ktory dokumentuje wplyw $rodkéw finansowych
w wysokosci 450.000,00 zi z Ministerstwa Finansow, w dniu 29.11.2017 r., dotyczacy
ptatnosei nr 1 —zaliczki - w ramach projektu Nr RPSW.07.04.00-26-0021/16,

Whioskiem o platnos¢ nr RPSW.07.04.00-26-0021/16-003 za okres od 24.11.2017 r. do
27.12.2017 1., zZtozonym do IZ (za posrednictwem systemu informatycznego SL 2014)
w dniu 27.12.2017 1. (wersja poprawna z 19.01.2018 r.), Beneficjent rozliczyt wydatki
kwalifikowalne w kwocie 599.812.39 zi, w tym: ze s$rodkéw wspdlnotowych
449.859.29 7z}, budzetu jednostek samorzadu terytorialnego 149.953.10 zl.

W dniu 27.12.2017 r. Beneficjent dokonal zwrotu niewykorzystanej czgsci zaliczki
w kwocie 140.71 zt, na rachunek Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa
Swietokrzyskiego, co znajduje potwierdzenie w wyciagu bankowym nr 3 do rachunku
bankowego Beneficjenta nr 67 8493 0004 0290 0506 0772 0142, prowadzonego w Banku
Spotdzielczym w Kielcach.

Ww. wniosek zostal zatwierdzony przez 1Z pismem znak: EFRR-
V. 433.7.4.0021.4.2018.MN z dnia 05.04.2018 r., z ktorego wynika, ze kwota zaliczki
w wysokosci 450.000,00 zt zostala rozliczona w catosci.

Whioskiem o platnosé nr RPSW.07.04.00-26-0021/16-004 za okres od 28.12.2017 r. do
28.03.2018 r., ztozonym do IZ w dniu 28.03.2018 r.. Beneficjent wystapit o zaliczke na
poczet realizacji projektu w kwocie 173.079,36 zt.

Ww. wniosek zostal zatwierdzony przez I1Z pismem znak: EFRR-
V 433.7.4.0021.3.2018. MN z dnia 03.04.2018 r., z ktérego wynika, ze kwota
dofinansowania zatwierdzonego do wyptaty w formie zaliczki wynosi 173.079.36 zl.



Beneficjent kwote dofinansowania w wysokosci 173.079,36 zi z zatwierdzonego przez
[Z wniosku o platnos¢ nr RPSW.07.04.00-26-0021/16-004  otrzymal w dniu
11.04.2018 r., co znajduje potwierdzenie w wyciagu bankowym nr 3/2018 do rachunku
bankowego Beneficjenta nr 67 8493 0004 0290 0506 0772 0142, prowadzonego w Banku
Spotdzielezym  w  Kielcach, ktory dokumentuje wplyw srodkow  finansowych
w wysokosci 173.079.36 zt z Ministerstwa Finanséw, w dniu 11.04.2018 r., dotyczacy
platnosci nr 3 — zaliczki — w ramach projektu Nr RPSW.07.04.00-26-0021/16.

Whnioskiem o platnos¢ nr RPSW.07.04.00-26-0021/16-005 za okres od 29.03.2018 r. do
09.05.2018 r., ztozonym do IZ w dniu 09.05.2018 r., Beneficjent rozliczyt wydatki
kwalifikowalne w kwocie 230.772.48 zI, w tym: ze srodkéw wspolnotowych 173.079.36
z1, budzetu jednostek samorzadu terytorialnego 57.693.12 zl.

Ww. wniosek zostal zatwierdzony przez IZ pismem znak: EFRR-
V.433.7.4.0021.5.2018.MN z dnia 25.05.2018 r., z ktérego wynika, ze kwota zaliczki
w wysokosci 173.079,36 zt zostata rozliczona w catosci.

III. UWAGI ZGELOSZONE PRZEZ OSOBY OBECNE PRZY CZYNNOSCIACH

Osoby obecne przy czynnosciach audytowych nie zglosity uwag do niniejszego
protokotu.

Na tym protokot zakonczono.

Protokol zostal odczytany wszystkim osobom obecnym, bioracym udzial
w czynnosciach.

Protokot sporzadzony zostal w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych jeden po
uprzednim odczytaniu i podpisaniu pozostawiono w Gminie Smykow.

Wvkaz zalacznikow:

-Nr 1 - protokét ogledzin z dnia 22 stycznia 2019 r. (kart 2 + ptyta CD).

Zespol audvtowy:

Grzegorz Kita

Malgorzata Domagata

E)w{f".

Osoba uczestniczaca w czynnosciach: WO JT7
;\_//{/j f@h/ /{ V‘t{
fngr Jarostow Paelec
A
Jarostaw Pawelec A

GMINA SMYKOW

Smykow 91, 26-212 Smykow

pow. konecki, woj. sw 19'(0"\1&. skie
tel./fax 41 373-91-81

NIP £33-19-30.608 REGON 291010719



Zalacznik Nr 1

Smykéw, dnia 22 stycznia 2019 r.
WTA5.9011.50.2018.1
PROTOKOL OGLEDZIN

Na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji
Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z pozn. zm.) oraz upowaznienia Szefa Krajowe]
Administracji Skarbowej nr MF/DAS/RPOWS/452/2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r. do
przeprowadzenia czynnosci w zakresie audytu gospodarowania srodkami pochodzacymi z
budzetu Unii Europejskiej wramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Swietokrzyskiego na lata 2014-2020, pracownicy Krajowej Administracji
Skarbowej:

—  Grzegorz Kita - glowny specjalista,
— Malgorzata Domagala — starszy specjalista
przy udziale:
Mariusza Milczarka — inspektor ds. inwestycji Urzegdu Gminy w Smykowie,

w dniu 22.01.2019 r. dokonali ogledzin zakresu realizacji robot budowlanych wykonanych
w ramach projektu Nr RPSW.07.04.00-26-0021/16 pn. ..Budowa budynku przedszkola
w Smykowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz adaptacja istniejacych ciagow
komunikacyjnych na potrzeby przedszkola” (na podstawie umowy o dofinansowanie
nr UDA-RPSW.07.04.00-26-0021/16-00, zawartej w dniu 07.11.2017 r. pomiedzy
Wojewodztwem Swietokrzyskim pelniacym funkcje Instytucji Zarzadzajacej RPOWS na
lata 2014-2020, a Gmina Smykow, jako Beneficjentem), rozliczonych przez Beneficjenta
z Instytucja Zarzadzajaca, w ramach wnioskow o ptatnosé Nr RPSW.07.04.00-26-0021/16-
003, Nr RPSW.07.04.00-26-0021/16-005.

1. Przebieg i wynik ogledzin:
Ogledzinami objeto:

1. Wykonane roboty budowlane w ramach projektu pn. ,.Budowa budynkﬁ przedszkola
w Smykowie (...)”, rozliczone w ramach wnioskéw o ptatnos¢ Nr RPSW.07.04.00-26-
0021/16-003, Nr RPSW.07.04.00-26-0021/16-005.

2. Przestrzeganie przez Beneficjenta obowiazkow informacyjnych.

Ad 1.1) Przeprowadzone ogledziny wykonanych robot budowlanych budynku Przedszkola
w Smykowie, Smykow 91A, 26-212 Smykdow, dokumentuja fotografie o numerach 1-25,
zawarte w folderze pn. ,,Fotografie z ogledzin z 22.01.2019 r.”- zalacznik Nr 1 do
niniejszego protokotu, w tym w zakresie:

v czeéé konstrukeyjno-budowlana (roboty murowe i konstrukcyjne, izolacja
i pokrycie stropodachu, stolarka okienna i drzwiowa, tynki 1 gtadzie, ocieplenie
i tynki zewnetrzne), fotografie nr 1-9,



v’ czgs¢ sanitarna (przylacze wodociagowe, wewnetrzna instalacja wodociagowa,
wewnetrzna instalacja kanalizacyjna, wewnetrzna instalacja  centralnego
ogrzewania), fotografie nr 10-21,

V" czeéé elektryczna (rozprowadzenie przewodow, instalacja odgromowa, instalacja
teleinformatyczna), fotografie nr 22-25,

Ad 2. Przestrzeganie przez Beneficjenta obowiazkow informacyjnych.

W ramach obowiazkéw informacyjnych Beneficjent w miejscu realizacji projektu na
budynku Przedszkola w Smykowie, Smykow 91A, 26-212 Smykow, umiescit tablice
informacyjna projektu, ktéra zawiera:

v" nazwe Beneficjenta,
v' tytul projektu,

v" cel projektu,

V' zestaw logo:

— znak Funduszy Europejskich z nazwa Program Regionalny,
— znak Unii Europejskiej z nazwa Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
— barwy RP z nazwa Rzeczpospolita Polska,
— herb Wojewddztwa Swigtokrzyskiego z podpisem WOJEWODZTWO
SWIETOKRZYSKIE,
v" adres portalu www.mapadotacji.gov.pl.

Wykonana podczas czynnosci ogledzin fotografia oznaczona nr 26, zawarta na pltycie CD
w folderze pn. ,.Fotografie z ogledzin z dnia 22.01.2019 r.” (zalacznik Nr 1 do niniejszego
protokotu) dokumentuje dopelnienie obowiazkéow informacyjnych.

Osoba uczestniczaca w czynnosciach ogledzin nie wniosta uwag do protokotu
ogledzin.

Protokot niniejszy po odezytaniu zostat podpisany.

Integralng cze$¢ niniejszego protokotu stanowi zalacznik nr 1 - plyta CD, zawierajaca
w folderze pn. ,.Fotografie z ogledzin z dnia 22.01.2019 r.”, fotografie od nr 1 do nr 26,
wykonane w toku ogledzin w dniu 22.01.2019 r.

Podpisy 0s6b uczestniczacych w czynnosciach ogledzin:

1) Grzegorz Kita
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3) Mariusz Milczarek J{\{/thkﬁé& Al d I



