Aneks nr 3
z dnia 14 grudnia 2021r
do Umowy Nr 32/2021
zawartej w dniu 19.04.2021 r.
pomiedzy:

Gming Smykéw z siedzibg w Smykoéw 91, 26-212 Smykow
reprezentowang przez :

Jarostawa Pawelca - Woéjta Gminy Smykéw

przy kontrasygnacie Wiestawy Lesiak - Skarbnika Gminy
NIP: 658-19-39-608 zwanym dalej Zamawiajgcym,

a

BOX PLAY Sp. z 0.0. Zdworz 10/2, 09-520 t.gck reprezentowang przez :
Dariusza Jedrzejczaka - Prezesa Zarzadu

NIP: 774 321 5428
zwanym dalej Wykonawca

o nastepujgcej tresci:

§1
Majgc na uwadze wniosek Wykonawcy z dnia 07.12.2021 r. (data wptywu do tut. Urzedu 13.12.2021
r.) z prosbg o przesuniecie terminu zakoriczenia robét z uwagi na niesprzyjajgce warunki pogodowe
i wstrzymanie robét przez inspektora nadzoru ze wzgledu na warunki atmosferyczne, Strony
postanawiajg dokona¢ zmiany terminu wykonania Umowy poprzez jego wydtuzenie do 30.04.2022 r.

§2
W zwigzku z powyzszym zmienia sie zapis §3 ust. 1, ktéry otrzymuje brzmienie;
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé Przedmiot Umowy okreslony w § 1 do dnia: 30.04.2022 r.

§3
Zmienia sie w konsekwencji harmonogram finansowo - rzeczowy stanowigcy zatgcznik do umowy
Nr 32/2021. Nowy Harmonogram stanowi zatacznik do niniejszego aneksu.

§4
1. Aneks zostat sporzadzony w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach.
2. Integralng czescig aneksu sg wniosek wykonawcy z dnia 07.12.2021 .
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